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A „Búza téri termelői piac helyi akcióterve” a Pécsi Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Zrt. 

megbízásából, a DDRFÜ Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. 

gondozásában készült el. 

 

A tanulmány a URBACT Markets (Driving urban regeneration, sustainable living, employment and 

entrepreneurship) projekt részeként, az URBACT II. Program és Magyarország társfinanszírozásával 

valósult meg. 

 

A tanulmányban foglaltak a DDRFÜ Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit 

Kft. véleményét tükrözik és semmilyen formában nem tekinthetők az Európai Unió vagy az URBACT II. 

Program hivatalos álláspontjának. 

 

 

A tanulmányt a DDRFÜ Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. 

munkatársai készítették. 

A tanulmányt szerkesztette: Pálmai Zsolt 

A tanulmány szerzői: Fejezet: 

Kiss Dalma III., IV., IX., 

Máté Éva VIII. 

Molnár Ákos III., IV., VII. 
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I. BEVEZETÉS 
 

 

Az URBACT Markets projekt 

 

Az URBACT Markets projekt az URBACT II Programon belül valósul meg. A projekt címe szerint
1
 a 

városok megújítását, a fenntartható életvitelt, a foglalkoztatást, valamint a vállalkozói szellemet erősíti. A 

projekt európai uniós finanszírozását az URBACT II Program
2
 biztosítja, amely a városok közötti 

tapasztalat és tudásmegosztás lehetőségével támogatja a fenntartható városfejlesztést. 

Az URBCAT Markets projekt a kulturális örökség és városmegújítás témaköreivel foglalkozik, ebben 

kiemelt szerepet szánva Pécs város piacainak. Pécs a Mecsek hegység lábánál elterülő Baranya megyei 

székhelyváros, amely a Dél-dunántúli Régió legnagyobb városaként – lakónépessége 2014. január 

elsején 145.581 fő volt – regionális közigazgatási és pénzügyi központ szerepet is betölt. A település 

2010. évben Európa Kulturális Fővárosa (EKF) címet viselte, ennek megfelelően pezsgő kulturális élet is 

jellemzi. Az EKF Program keretében négy kulturális beruházás valósult meg a városban: a Pécsi 

Konferencia- és Koncertközpont, a Dél-dunántúli Regionális Könyvtár és Tudásközpont, a Múzeumok 

utcája, valamint a Zsolnay Kulturális Negyed létesítése. Mindezek mellett a város közterei és parkjai is 

megújultak, szerepük a város társadalmi életén túlmenően a megyeszékhelyen működő piacok és 

vásárok szempontjából is meghatározóvá vált. 

Az URBCAT Markets 800.000, euró összköltségvetésű, az Európai Regionális Fejlesztési Alap által 

finanszírozott nemzetközi együttműködési projekt. Partnerségét Pécs mellett, Barcelona (Spanyolország), 

London (Westminster, Anglia), Torino (Olaszország), Suceava (Románia), Dublin (Írország), Toulouse 

(Franciaország), Wroclaw (Lengyelország) and Attica (Görögország) alkotják. A projektben Pécset 

ténylegesen közreműködő pályázati partnerként a Pécsi Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Zrt. (PVF) 

képviseli. 

A projekt kiemelkedő lehetőség biztosít a PVF-nek arra, hogy városi piacok működésével összefüggésben 

nemzetközi tapasztalatokat szerezzen. E mellett a projektben olyan akcióterv is kidolgozásra kerül, amely 

javítja a helyi foglalkoztatást, a kereskedelmi láncok hatékonyságát, hozzájárul a belváros további 

megújításához. A városi piacokra koncentráló akcióterv végső soron iránymutatásként is szolgál Pécs 

városának a fenntarthatóbb jövő eléréséhez. 

Az URBACT Markets projekt segítségével átalakított piacok tökéletesen illeszkednek majd az un. okos 

városok európai stratégiájához. Ennek oka az, hogy a városi piacok az építészeti fejlesztések, a 

környezeti megújulás, a munkahelyteremtés, a gazdasági növekedés, a helyi kereskedelmi láncok 

hatékonyabbá tételének eszközei lehetnek. Emellett támogatják a fenntartható város kialakításával 

kapcsolatban megfogalmazott értékeket: a helyi termékek értékesítését, a lokális mobilitást, az 

egészséges étkezést, valamint a helyi termelők és a városi közösségek közötti kapcsolatok kialakítását. 

                                                      
1
 URBACT Markets: Driving urban regeneration, sustainable living, employment and entrepreneurship 

2
 URBACT II. Program Nemzeti Tájékoztatási Pont Magyarország honlapja: http://www.urbact.hu/#. Hozzáférés dátuma: 2015. 

március 30. 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Kod%C3%A1ly_K%C3%B6zpont
http://hu.wikipedia.org/wiki/Kod%C3%A1ly_K%C3%B6zpont
http://hu.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9l-dun%C3%A1nt%C3%BAli_Region%C3%A1lis_K%C3%B6nyvt%C3%A1r_%C3%A9s_Tud%C3%A1sk%C3%B6zpont
http://hu.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAzeumutca
http://hu.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAzeumutca
http://hu.wikipedia.org/wiki/Zsolnay_Kultur%C3%A1lis_Negyed
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Az URBACT Markets projektben kidolgozandó helyi akciótervek 

 

Az URBACT Markets projekt európai tapasztalatcsere folyamatának eredményeként alakult ki a helyi 

akcióterv jelen dokumentumban is alkalmazott szerkezete. A helyi akcióterv lényege, hogy az URBACT 

Markets partnervárosok piacaira azok fejlesztésének rövid, közép- és hosszú távú céljaival összhangban 

levő cselekvési menetrend kerüljön kidolgozásra. A helyi akcióterv szerkezete a következő: 

 Az akcióterv érdemi része az aktuálisan vizsgált piacok rövid leírásával, jellemzőinek bemutatásával 

kezdődik. A piacok ismertetése kitér azoknak a környező városrészek vonatkozásában betöltött 

gazdasági, társadalmi szerepének tárgyalására is. Teszi mindezt elsősorban a piac működése 

kapcsán érintett fontosabb szereplők véleményének figyelembe vételével. 

 A piacokra vonatkozó fő kihívások tekintetében a helyi akcióterv foglalkozik a piacokon megoldandó 

infrastrukturális fejlesztésekkel, a velük kapcsolatos társadalmi véleményekkel és elvárásokkal, a 

piacok városszerkezetben játszott szerepével, működtetésük pénzügyi vetületeivel, valamint a piacok 

helyi gazdaságot élénkíteni hivatott gazdasági erejével is. 

 Minden pécsi, önkormányzati fenntartású piacról SWOT elemzést is tartalmaz a helyi akcióterv. Ez 

tömören összegzi a megelőző fejezetekben leírtakat az erősségek, gyengeségek, valamint a 

lehetőségek és veszélyek vonatkozásában. 

 A helyi akcióterv jövőképe az URBACT Markets projekt fókusza által determinált, mivel három fő, a 

projekt által kiemelt területre összpontosít. Ezek egyrészt a piacok szerepét emelik ki a városok 

„lelke”, vagyis társadalmi élete, pezsgése szempontjából, másrészt pedig a piacokat, mint a városi 

gazdaság motorjait mutatják be. Harmadrészt hangsúlyos elemként jelenik meg a fenntarthatóság 

elveinek a képviselete közvetlenül a piacok léte, működése segítségével. Minden egyes tárgyalt piac 

vonatkozásában feladat e három terület erősítését szolgáló célkitűzések meghatározása. 

 Az akciótervnek, a fenti hármas, alapvetően a projekt partnersége által kijelölt fókusz mellett, 

összhangban kell lennie az Európai Unió egésze szempontjából meghatározott városfejlesztési 

szakpolitikai célkitűzésekkel is. Így célokat és az elérésüket segítő akciókat kell kijelölni a 

városközpont rehabilitáció, a foglakoztatás és vállalkozói szellem erősítésének, az alacsony szén-

dioxid kibocsátású helyi gazdaság területein is. 

 A dokumentum ezt követő, egyben utolsó előtti fejezete egy olyan összegző táblázat, amely a helyi 

akcióterv megvalósítását támogató beavatkozási területeket, a mozgósítható európai uniós 

finanszírozási forrásokat, valamint a javasolt beavatkozásokhoz kapcsolódó projekteket tárgyalja. 

 A helyi akcióterv záró fejezete rövid kivonata lesz annak az arculati kézikönyvnek, valamint az annak 

alkalmazását jelentő marketing tevékenységeknek és kommunikációs tervnek, amelyek az adott piac 

lehetőségeinek jobb kiaknázását teszi lehetővé a korábban meghatározott célok mentén. 

Röviden összefoglalva, a pécsi helyi piacokra vonatkozó akciótervek lényegre törően áttekintik az azokkal 

kapcsolatos társadalmi, gazdasági és fenntarthatósági elvárásokat, ezek alapján – ahol erre lehetőség 

van – rövid, közép- és hosszú távon fejlesztési célokat határoznak meg. A dokumentum az által, hogy 

áttekinti a szóba jöhető finanszírozási forrásokat, kommunikációs eszközöket, maga is orientálja a piacok 

fejlesztéseit. 

Jelen dokumentum a Pécsett 2013 óta működő Búza téri termelői piac helyi akcióterve. A következő 

fejezetekben a fent vázolt logikai sorrendnek megfelelően az akcióterv részletes kifejtésére kerül sor. Az 

akcióterv a PVF által projektpartnerként megvalósított másik, un. „Central Markets” projektben a Búza téri 

termelői piacra vonatkozó megvalósíthatósági tanulmány
3
 „minőségi fejlesztés” forgatókönyvét 

(részletesen lásd később) veszi alapul. 

                                                      
3
 http://www.centralmarkets.eu/files/Feasibility_study_UNG.pdf Hozzáférés dátuma: 2015. március 16. 
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II. A HELYI AKCIÓTERV KIDOLOGOZÁSÁNAK FOLYAMATA 
 

 

Egyeztetések a Búza téri termelői piaccal kapcsolatban 

 

A PVF 2015. februárban bízta meg a DDRFÜ Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú 

Nonprofit Kft-t (Ügynökség) a Búza téren működő termelői piac akciótervének kidolgozásával. Az 

Ügynökség, építve a Central Markets projekt keretében már elvégzett kutatásokra (az eladók 

fókuszcsoportos, illetve a vásárlók kérdőíves lekérdezése) és a Búza téri termelői piac megvalósíthatósági 

tanulmányára, egyeztetéseket kezdeményezett a piac működése szempontjából meghatározó 

szereplőkkel/szervezetekkel. 

 

2015. február 12-én a Pécsi Patrónus Kft-vel folytattunk egyeztetést. A gazdasági társaság működésének 

fő célja az, hogy hozzájáruljon további pécsi munkahelyek teremtéséhez a helyi mezőgazdasági termelés, 

illetve terményfeldolgozás közétkeztetésbe történő becsatornázása segítségével. A Búza téri termelői piac 

működéséhez a Pécsi Patrónus Kft. munkatársai eddig is aktívan hozzájárultak, hiszen a Pécs Holding 

Városi Vagyonkezelővel Zrt-vel (Pécs Holding) együtt már a kezdetektől együtt szervezték a helyi 

termelők árusként való megjelenését a piacon. A kft anyagai lehetőségei mentén ingyenes piacon való 

megjelenést biztosított a kis-, illetve őstermelői igazolvánnyal rendelkező helyi termelőknek. A Pécsi 

Patrónus Kft. a Pécs, Király utca 66. szám alatt termelői boltot szeretne nyitni. A Búza téri piacnapokon 

ebbe a piachoz közel fekvő üzlethelyiségbe a termelők át tudnák hozni el nem adott árukészletük, 

amelynek hasznosítása így megoldottá válna. Amennyiben a piacon megjelenő kis- és őstermelők 

árualapja a folyamatos ellátást lehetővé teszi, a közétkeztetésben való szerepvállalásukról is szó eshet. 

Utóbbi esetben a Pécsi Patrónus Kft. más eszközökkel (így például a Pécsett, a Sport utcában telephellyel 

és hűtőkapacitással rendelkező MAGAR Szociális Szövetkezet révén) is tudja támogatni ezt a törekvést. 

Végül, de nem utolsó sorban ki kell emelnünk, hogy a Pécsi Patrónus Kft. a Central Markets projekt 

keretében kidolgozott, a Búza téri piac „minőségi fejlesztés” forgatókönyv elkötelezettje. Ez a csomag az 

alább felsorolt elemeket tartalmazza. 

Építési beruházások: 

 pince kialakítása a Búza tér egyik ingatlanjában az eszközök tárolására, illetve a piaczárás után 

megmaradt termékek tárolására, 

 kiszolgáló épület kialakítása (szociális blokk, adminisztráció, gombavizsgáló, biztonsági szolgálat), 

 elektromos hálózati csatlakozások kialakítása, a tér burkolatának helyreállítása a beruházásokat 

követően. 

Beszerzendő eszközök: 

 50 db sátras elárusító-asztal beszerzése, 

 négy db büfékocsi beszerzése, 

 hat db téliesíthető mobil faház beszerzése. 

 

2015. február 20-án került sor az URBACT Markets projekt első stakeholder találkozójára. A 

megbeszélésen a PVF-en és a fent említett Pécsi Patrónus Kft-n kívül a Magyar Turizmus Zrt. Dél-
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Dunántúli Regionális Marketing Igazgatósága (MT DDRMI), a Baranya Megyei Önkormányzat (BmÖ), a 

Pécs Holding, a BIOKOM Pécsi Városüzemeltetési és Környezetgazdálkodási Kft. (BIOKOM), valamint a 

Ferling PR Tanácsadó és Szolgáltató Kft. (Ferling PR) munkatársai vettek részt. A stakeholder találkozó 

során a Búza téri termelői piac akciótervéhez kapcsolódóan a következő megállapodások, javaslatok 

hangzottak el: 

 Pécsi Patrónus Kft. tudomása szerint a jövőben a Búza téri termelői piac a Pécs Holding 

üzemeltetésében marad. Egyúttal felhívta a figyelmet a „háztartási termékfelesleg” fogalomra, amelyre 

eltérő adózási szabályok vonatkoznak. A Nemzeti Adó- és Vámhivatallal (NAV) történt egyeztetésük 

alapján ezt évente egy alkalommal lehet vinniük a termelőknek, az általuk készített feldolgozott 

termékek kivételével. Baranya megyében 1.200, regisztrált őstermelőről tudnak, ezek közül 150-200 

számít aktívnak. A háztartási termékfelesleg gyűjtése és becsatornázása a piacokra kiemelten fontos. 

A termékek piacra jutását a NAV mellett az Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi 

Igazgatóság, valamint a Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv is ellenőrzi és szabályozza. Ez 

infrastrukturális elvárást is jelent a Búza téri piac tekintetében, például vizesblokk kialakítása, áram 

vételezési lehetőség és folyóvíz biztosítása alapfeltételnek számít. Ezeknek a feltételeknek a Búza téri 

piac jelenlegi formájában éppen megfelel. A Pécsi Patrónus Kft. felhívta a figyelmet, hogy hatalmas 

mennyiségű helyi termék felhasználását jelentené, ha a közétkeztetésben érdekelt Hungast 

cégcsoport legalább részben helyi terméket vásárolna a megyei közétkeztetéshez. Hasonlóképpen, 

információik szerint 2015. márciustól 600 közmunkás foglalkoztatása lesz a BIOKOM feladata 

Pécsett. A városban található 12 hektárnyi, önkormányzati tulajdonban levő mezőgazdaságilag 

művelhető pécsi belterület ezek közül kb. 100 fő foglalkoztatására nyújt lehetőséget. Véleményük 

szerint a legnagyobb probléma a helyi termékek vonatkozásában azonban az, hogy a vidéknek még a 

saját ellátása sincsen megoldva. A Pécsi Patrónus Kft. munkatársai kiemelték, hogy a jelenlegi 

gyakorlat szerint a városban megvett termékeket viszik el a falvakba. Vagyis nem létezik igazi termelői 

bázis, amely a vidékről hozná be áruját a városba. Ezért az un. rövid ellátási lánc
4
 (REL) ezért nem is 

fog tudni igazán működni. Ezzel ellentétesen, örülni kell annak, ha az ún. hosszú ellátási lánc 

működik, vagyis az országon belüli termékek értékesítése megoldottnak tekinthető. Tapasztalataik 

szerint az őstermelő státusz presztízse lesüllyedt. Az őstermelői igazolvány kiadását ezért szigorítani 

kellene. Amíg a Búza téri piac működéséhez van elég termelői kapacitás, addig a megyei egyéb 

piacok, gyűjtőpontok működése jelenleg már problémákba ütközhet. Végül, de nem utolsó sorban az 

egyeztetés során a kft. megerősítette elkötelezettségét a Búza téri piac ún. „minőségi fejlesztés” 

forgatókönyve mellett. Mintegy jó példaként ajánlották az Ügynökség figyelmébe javasolták a 

kecskeméti termelői piac tanulmányozását. 

 Az MT DDRMI hogy véleménye szerint a vidéken élő emberek nem, vagy alig jutnak hozzá a helyi 

termékekhez. Ez indokolttá tehet egy projektgenerálást, amely pl. heti egy alkalommal ilyen piacot 

biztosít a falvakban. Vagyis e tekintetben a Búza téri termelői piac helyzete jelen pillanatban is átlagon 

felülinek tekinthető. Megfelelő további működése, fejlesztése más települések számára is példaértékű 

lehet. A Pécsi Patrónus Kft. által említett Hungast cégcsoport kapcsán hozzáfűzte, hogy az további 

fejlesztéseket tervez a megyében, ezért javasolt az egyeztetések mielőbbi megkezdése velük. Az MT 

DDRMI felhívta a figyelmet a helyi termékek higiéniai problémáira, amelyet egy „időzített bombának” 

vél. Egyfajta szigorításra és az ellenőrzések szemléletváltására lenne szükség általában és a Búza 

téri termelői piac kapcsán is. Ez azt jelenti, hogy nemcsak a technológiát kellene ellenőrizni, hanem a 

termelő személyét is. 

                                                      
4
 A REL kialakítása kevés számú gazdasági szerepelő bevonásával valósul meg, akik elkötelezettek az együttműködés iránt is. Ez a 

magatartás fejleszti a helyi gazdaságot, a termelők, feldolgozók és a fogyasztók között szoros földrajzi és társadalmi kapcsolatokat 

alakít ki. A REL az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap eszköze is, létrehozásához európai uniós pénzügyi támogatás 

igényelhető. 
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 A BMÖ álláspontja támogató a Búza téri termelői piaccal és további termelői piac 

kezdeményezésekkel kapcsolatban. Kiemelt fontosságúnak tartják a REL működtetését a termelők és 

a fogyasztók között, esetünkben konkrétan a Búza téri termelői piac kapcsán is. A BmÖ kiemeli, hogy 

az önkormányzati törvény alapján a városok felelősek az őstermelői piac működtetéséért. Ezt mintegy 

támogatandó, a megyei önkormányzat adatbázist készít a helyi termelőkről. A Búza téri termelői piac 

helyi akcióterve kapcsán a BmÖ felhívja a figyelmet a „Kincses Baranya”
5
 és „Fejlődő Baranya”

6
 

honlapokon szereplő információkra. A megbeszélésen résztvevő munkatársak tanulságos tényként 

emelték ki, hogy a termelésre alkalmas területek összegyűjtése és biztosítása is komoly feladat. Eddig 

a megye területén hat hektár területen tudtak termelni, amit csak nagyon nehezen tudtak a 

közelmúltban tíz hektárra növelni. Ráadásul mindezt szétaprózva, sok helyszínen, nem hatékony 

módon lehetett csak megvalósítani. 

 A Pécs Holding a megbeszélésen kiemelte, hogy a piac működtetése szempontjából komoly 

probléma, hogy kis- és őstermelők nem rendelkeznek stabil, megfelelő mennyiségű árualappal. 

 A BIOKOM megerősítette, hogy kb. 100 közfoglalkoztatott segíti majd Pécs Megyei Jogú Város 

(PMJV) tulajdonában levő mezőgazdaságilag művelhető területek hasznosítását. 

Az első támogatói csoporton résztvevők arra mutattak rá, hogy a Búza téri termelői piac hatékony 

működéséhez számos olyan feltételnek kell teljesülnie (a szervezés, az árualap előállítása, a piacon 

megjelenő eladók „minősége” és termékeik minősítése), amelyet csak az abban érintett szervezetek 

együttműködése biztosíthat. 

 

2015. március 3-án PMJV főépítésze és az Ügynökség munkatársai a Szegedi Vásár és Piac Kft-nél 

szakmai tanulmányúton vettek részt, megismerve a szegedi Mars téri vásárcsarnok és piac működését. 

Az itt elhangzott, a Búza téri termelői piaccal kapcsolatban is figyelembe vételre érdemes információ volt 

az, hogy Szegeden létrejött egy együttműködés a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarával (NAK) és az 

Agrármarketing Centrummal (ACM), amelynek keretében ún. tanyasi napokat tartanak. Ezek az 

események az azokon részt vevő árusok, helyi termelők révén szükségesek ahhoz, hogy a piac 

nagycsarnoka megteljen. Más szavakkal ezek az eladók népszerűek a helyi piacon, a vásárlók keresik, 

szeretik és veszik is a termékeik. A Szegedi Vásár és Piac Kft. anyagi támogatással (kedvezményes 

helypénzzel) is hozzájárul a tanyasi napokhoz, a rendezvény koordinációját a NAK végzi. Mindezek 

mellett a Csongrád Megyei Kereskedők és Vendéglátók Egyesületének szervező munkája is hozzájárul a 

piac jobb kihasználásához. A szegedi példát a pécsi Búza térre lefordítva kiemelendő, hogy az ős- és 

kistermelők szervezése együttműködést igényel, és a piac fenntartható működéséhez az árusok – akár 

csak szimbolikus mértékű – anyagi támogatásra is szükség van. 

 

2015. február 26-án egyeztetést folytattunk a Pécs Holdinggal. A városi vagyonkezelői kollegái 

ismertették, hogy a Pécs Holding 2014-ben célul tűzte ki, hogy a 2016 végéig tartó időszakban a Dél-

Dunántúl leglátogatottabb, turisztikailag is vonzerőnek minősülő piacává fejlessze a Búza téri piacot. 

Rövid távon azonban fő célkitűzésük a piaci működés jelenlegi minőségének fenntartása. Ehhez 

kapcsolódva a tervek között szerepel a víz- és áramvételi lehetőség kialakítása (akár földkábelen 

keresztül is). Mivel a piacnak helyszínt biztosító Búza tér az Pécs 2010 Európa Kulturális Fővárosa 

Program (Pécs EKF) Közterek II. pályázat keretében valósult meg, így azt jelen állapotában 2025-ig fenn 

kell tartani. Előzetes bejelentési kötelezettség mellett lehetőség van kisebb módosításokra (például 

                                                      
5
 http://kincsesbaranya.hu/ – Baranya megyei értékek megjelenítése. Hozzáférés dátuma: 2015.03.31. 

6
 http://www.fejlodobaranya.hu/ – a BmÖ Terület- és Településfejlesztési Operatív Program tervezéséhez és megvalósításhoz 

kapcsolódó honlapja. Hozzáférés dátuma: 2015.03.31. 
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földkábel fektetésére), azonban azokat követően a tér pályázatban vállalt funkcióját, illetve a módosítás 

során a felhasznált anyagok előírt minőségét garantálni szükséges. A piac esetleges pénteki nyitva 

tartása is szóba jöhet, amennyiben az ahhoz szükséges árualap biztosított. Vasárnapi piacként a termelői 

piac azonban nem merült fel (arra ott a Vásártér, illetve a Diána téri és a Hajnóczy utcai piacok). A 

tapasztalatok alapján a Búza téri termelői piacra a kis- és őstermelők mint egy többlet megjelenési 

lehetőségre tekintenek. Ezt a piacot nem csak belvárosiak keresik fel, valamint – a közhiedelemmel 

ellentétben – vásárlói között sok esetben gyakrabban fordulnak elő férfiak, mint nők. Jelenleg a termelői 

piac szociális blokkja a régi Búza téri kispiacon található, míg a piac eszközeinek tárolására a Pécs 

Holding épületével szemben található pincében kerül sor. Megerősítették, hogy a Búza téri piac 

szomszédságában, a Király utca 66. szám alatt felmerült egy termelői bolt nyitásának a lehetősége is, 

azonban az elképzelés részletei még nem kiforrottak. A Pécs Holding a Búza téri termelői piac 

fejlesztésére kidolgozott megvalósíthatósági tanulmány három forgatókönyve közül a „minimál fejlesztés” 

változatot (további asztalok, eszközök beszerzése és arculati fejlesztések, kísérő marketing 

tevékenységekkel együtt) tekinti rövid távon megvalósíthatónak, kiegészítve azt a már említett víz- és 

áramvételi lehetőségekkel. Hivatkozással a PMJV-vel és a NAK-val megkötött háromoldalú 

együttműködési megállapodásra, közösen szervezett akcióikat hangsúlyosan szeretnék megjeleníteni a 

termelői piacon. 

 

2015. március 6-án a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Baranya megyei Igazgatóságának (NAK Bm) 

munkatársaival találkoztunk. Hasonlóan a szegedi, termelői piacot megcélzó kezdeményezéshez, a NAK 

2015. januárban keretmegállapodást írt alá PMJV Önkormányzatával, valamint a Pécs Holdinggal. A helyi 

termékek utóbbi években tapasztalható felértékelődése fontos, hogy tudatos vásárlói magatartással is 

kiegészüljön, ehhez pedig kampány és médiamegjelenések szükségesek. A NAK Marketing Igazgatósága 

felel a keretmegállapodás tartalommal való feltöltéséért. A NAK Bm a pécsi városi piacokon való 

megjelenése során a megyei kis- és őstermelőket részesíti előnyben. A Pécs Holding piaconként 

nagyságrendileg 4-5 árusítóhelyet bocsát a Kamara által mozgósított árusok rendelkezésére. Baranya 

megyében 11.500, agrárkamarai tag van, az általuk aktuálisan előállított árukról azonban a NAK Bm-nek 

nincsen nyilvántartása. A falugazdászok rendelkeznek ugyan információkkal arról, hogy ki, hol és mit 

termel, azonban ezek nem kerülnek rendszerezésre. A REL tapasztalataik szerint működik, hiszen a 

nagyobb települések, városok lakói biztos forrásból, sokszor a termelőktől közvetlenül szerzik be a 

nyersanyagokat illetve a feldolgozott élelmiszert. Véleményük szerint is probléma, hogy sokszor nincs 

többlet árualap, amit ezek a termelők máshol, például termelői piacon tudjanak értékesíteni. Ha akad is 

ilyen felesleg, akkor a kis- és őstermelők általában pénzügyi támogatást igényelnek a vásárokon-termelői 

piacokon való megjelenéshez. Ezzel elsősorban a közlekedés, a helypénz, stb. extra kiadásait fedezik. A 

NAK Bm korábbi sikeres kezdeményezései, így például a 2014. évi ormánsági dinnye program (a dinnyék 

NAK matricával, mintegy védjeggyel lettek ellátva, ezáltal is szavatolva az eredetük) is aláhúzták, hogy 

fontos valamilyen megkülönböztető védjegy, átfogóbban véve arculat alkalmazása. Azonban azt is 

kiemelték, hogy a sok már meglevő védjegy, arculat harmonizálása lehetetlen feladat. A NAK Bm több, a 

termelői piacok kapcsán érintett szereplővel működik együtt, a Pécs Holdinggal konkrétan a Búza téri 

termelői piac, illetve a pécsi piacok kapcsán. Korábban kapcsolatban állt a Pécsi Patrónus Kft-vel, az 

utóbbi években azonban nincs köztük együttműködés. 

 

2015. március 11-én Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) szakmai igazgatása alatt álló 

Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóság (ÉBÁI) kollegáival folytattunk egyeztetést. Az 

ÉBÁI a növényi termékek esetén a kistermelők feldolgozott termékeit ellenőrzi. A gyakorlatban ez azt 

jelenti, hogy a piacon árult pl. lekvár, méz vagy akár csomagolt zöldség ellenőrzése a szervezet 

hatáskörébe tartozik, azonban a feldolgozatlanul árult zöldség és gyümölcs a Baranya Megyei 

Kormányhivatal szakigazgatási szerveként működő Növény- és Talajvédelmi Igazgatóságához (NTI). A 

szervezet a kistermelők esetében a termelt termékek típusát nyilvántartja. Élelmiszer-biztonsági 
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ellenőrzéseket folyamatosan végeznek, megyei szinten kb. 30 fővel. Ezek az ellenőrzések kiterjednek a 

piacokra is. Ilyen esetekben nemcsak a termék biztonságát, hanem a csomagolást, a nyomon 

követhetőséget is ellenőrzik. Például egy lekvárárusító esetében ellenőrzik, hogy őstermelő-e, vagyis 

hogy előállítható volt-e a termék saját gyümölcsből. A hatósági ellenőrzés mellett nagy szerepe van a 

termelők önellenőrzésének is. Ezt az ÉBÁI épületének földszintjén működő akkreditált laborban is el lehet 

végeztetni, díjfizetés ellenében. A minősítés nagyon nehéz feladat, mivel valaminek (pl. vegyszer) a 

hiányát kell ilyenkor igazolni. Természetesen elsősorban a termelő feladata és felelőssége a forgalomba 

hozott termék minőségének biztosítása. A hatóság csak ellenőrzi ezt a folyamatot, de nem tanúsít és nem 

lát el minőségbiztosítási feladatokat sem. Az ÉBÁI kollegái tájékoztatták az Ügynökséget, hogy jelenleg 

szakhatóságként járnak el egy, a Búza tér mellett tervezett, építési engedélyezés alatt álló, épített piac 

esetében. Erről a piacról a Pécs Holding munkatársai rendelkeznek több információval. Az élelmiszerlánc-

biztonsági és állategészségügyi hatóság úgy tud a REL kezdeményezésekhez hozzájárulni, hogy 

folyamatosan ellenőrzi a kistermelői tevékenységet. 

 

2015. március 17-én második támogatói csoport ülés elsősorban a Búza téri termelői piac logójával és 

arculatával foglalkozott. A megbeszélésen résztvevők (PVF, BmÖ, Pécsi Patrónus Kft, Pécs Holding, 

Biokom, Ferling PR, valamint az Origó-Ház Egyesület) kiemelték, hogy az Búza téri termelői piac arculati 

elemeinek illeszkedniük kell ahhoz az arculathoz, amelyet PMJV is használ. Ennek megfelelően került 

elfogadásra és kidolgozásra az arculat, amelyről a helyi akcióterv IX. fejezetében olvashatnak 

részletesen. 

 

Az egyeztetések szerepe a helyi akcióterv kidolgozásában 

 

Az érintett szervezetekkel való egyeztetéseken szerzett információkat, kritikai megjegyzéseket figyelembe 

vettük a Búza téri termelői piac helyi akciótervének kidolgozása során. Számos tanulság vonható le a 

termelői piacok sikeres szervezése és működtetése tekintetében. 

 Az első, és talán a legfontosabb, hogy termelői piac szervezése egy olyan szakmai feladat, amely 

során a vonatkozó nemzeti szabályozás figyelembe vételével kell eljárni. Ezt elsősorban „A 

vásárokról, a piacokról, és a bevásárlóközpontokról” szóló 55/2009. (III. 13.) számú Kormányrendelet 

határozza meg, a piacok kötelező infrastrukturális és működtetési feltételeinek, valamint az illetékes 

szakhatóságok bevonásának tekintetében. 

 Az említett kormányrendeletben nem szabályozott kérdések számos, a piacok működtetésében 

érintett szervezet együttműködését igénylik. A Búza téri termelői piac gazdaságos és fenntartható 

működése szempontjából hasznosak azok a formalizált megállapodások, amelyek az érintett 

szervezetek hatásköreit, a piac működéséhez való hozzájárulását határozzák meg. Ugyanitt 

jegyezzük meg, hogy különösen nagy figyelmet kell fordítani a piacon megjelenő árusok 

szervezésére, illetve a rendelkezésükre álló árualap lehetőség szerint folyamatos biztosítására. 

 A Búza téri termelői piaccal kapcsolatos fenntartói és üzemeltetői feladatok a fentieken túl ki kell 

egészüljenek olyan tevékenységekkel is, amelyek a piacot, mint a közösségi élet helyszínét is 

népszerűsítik. Ehhez az élményszerű vásárlás, a piacon való megjelenés egységes arculatának 

biztosítása, valamint célzott marketingtevékenység egyaránt hozzájárul. Amennyiben ezeket a 

feladatokat sikeresen végezzük el, akkor beszélhetünk csak egy, a turisták számára is vonzó, igazán 

„pécsi” értékesítési hely létrejöttéről. 
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III. A BÚZA TÉRI TERMELŐI PIAC RÖVID BEMUTATÁSA ÉS MŰKÖDTETÉSÉNEK 

TAPASZTALATAI 

 

 

A piac városon belül elhelyezkedése, épített infrastruktúrájának adottságai 

 

A termelői piac a belváros keleti szélén, a Búza téren helyezkedik el, a Király Ház és a Minerva Udvar 

közötti területen (1. ábra). A terület jelenlegi épített infrastruktúrájának kialakítására a Pécs EKF 

keretében a Dél-Dunántúl Operatív Programból (DDOP) finanszírozott Közterek II. című projekt keretében 

került sor. 

A Király utca körforgalmi csatlakozásánál megépült Király-ház az egykori Búza térből egy területrészt 

leválasztott és ezzel megszületett a Búza tér. A tér a Király-ház nyugati oldalán található, gépjármű 

forgalomtól jól elzárt, pihenésre, kikapcsolódásra tökéletesen alkalmas helyszín. A tér felújítása során a 

tervezők szem előtt tartották, hogy az elsősorban a szabadba kitelepülést szolgálja, ehhez ülőfelületeket 

és növényzetet is biztosítson, mindezt geometriailag úgy szerkesztve, hogy az Vasarely művészetét is 

idézze. 

A tér burkolata többféle méretű, világosszürke gránit lapokból készült. A téren hat db, támfalelemekből 

körbeépített növénysziget készült, amelyek egyes széleire helyezett gyalult, csiszolt, felületkezelt, fa 

padok kitűnő ülőfelületet biztosítanak. A növényszigetek kb. 40 cm magasságban emelkednek ki a 

térburkolat szintjéhez mérten, telepített növényzetük alacsony magasságú dísznövényzet. Az eredeti 

terveken minden növénysziget közepén volt egy-egy gömblombozatú fa is, azonban ezek nem kerültek 

elültetésre. Ezáltal a tér tágasabb megjelenésű, de a hiányzó növényzet miatt sivárabb is egyben. 

A tér felülete kb. 2.300, m², ebből a növényszigetek nélküli rész – amely piac tartására alkalmas felületet 

biztosít – kb. 1.000, m². A tér felületén a különböző formájú, méretű burkolatokkal jól elkülönül a nyugati 

térfalak mentén kialakított öt m széles gyalogos felület, amelyet kiskockakő burkolat, kandeláber sor és 

hulladékgyűjtők választanak el határozottan a tér egybefüggő felületétől. 
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1. ábra: A Búza téri piac és környezete 

 
Forrás: saját szerkesztés 

 

A piacok kihasználtsága szempontjából megközelíthetőségük nagy jelentőséggel bír. A hatályos jogi 

szabályozás szerint – jelentős leegyszerűsítéssel – a termelői piacok árusai a piac 40 km-es körzetén 

belül megtermelt-előállított élelmiszereket értékesíthetik. Ezáltal a Búza téri termelői piac területi hatóköre 

a Pécs kiterjedtebb agglomerációjához tartozó Szigetvárra, Siklósra és Komlóra is kiterjed. A piac 

közvetlen szomszédságában több, a pécsi Tüke Busz Közösségi Közlekedési Zrt. (Tüke Busz) által 

üzemeltetett helyi tömegközlekedési buszmegálló található (2. ábra), valamint attól körülbelül két 

kilométerre pedig a Pannon Volán Zrt. távolsági autóbusz pályaudvara helyezkedik el. Egyéni közlekedési 

módozatok esetében az árusok számára a piac területére való behajtás kizárólag nyitás előtt és azt 

követően engedélyezett, a mozgó árusok kivételével. A vásárlók a piac tőszomszédságában található a 

Király-Ház mélygarázsát, valamint több közterületi parkolót is használhatnak. 
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2. ábra: A Búza téri termelői piac környezetében található Tüke Busz buszmegállók és Pannon 
Volán Zrt. autóbusz-állomás 

 

Forrás: saját szerkesztés 

A piac gépjárművel déli irányból megközelíthető a 6-os főúton a Lánc utca felől, északi irányból a Kálvária 

utca, Ady Endre utca, Alsóhavi utca felől. A parkolási lehetőség a tér belvárosi fekvése miatt erősen 

limitált. A Búza tér környéke II.D parkolási övezetbe esik, ahol a személygépkocsik (5.5 méternél nem 

hosszabb és 3.500, kg-nál nem nehezebb járművek) hétköznap 8-17 óra között 160, Ft-os óradíjért 

tudnak parkolni. Szombati napon a parkolás ingyenes, ami rendkívül kedvező a piac szempontjából. 

Minderről részletesebb áttekintést nyújt az alábbi táblázat. A parkolási lehetőségek térbeli elhelyezkedését 

az 1. ábra illusztrálja. 
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1. táblázat: A Búza téri termelői piac közelében rendelkezésre álló parkolóhelyek 

Parkoló elhelyezkedése 
Parkolóhelyek 

száma (db) 
Megjegyzés 

Király utca 69. (beépítetlen foghíjtelek) 70 Középtávon várható a telek beépítése. 

Király utca keleti része 15 
Jó minőségű burkolat, utcával 
párhuzamos parkolási lehetőség. 

Búza tér (Pécs Holding épülete előtt) 26 
Jó minőségű burkolattal ellátott, a piac 
szempontjából kedvező helyen lévő 
parkolók. 

Király-ház mélygarázsa 125 
A parkolás óradíja azonos II.D parkolási 
övezetével. (A bérelt helyek miatt, 
átlagosan kb. 16 férőhely szabad.) 

Piac tér 20 

Nem egyértelmű, hogy ki használhatja a 
parkolót. (A Parkoló tábla alatt a Pécs 
Holding dolgozóinak megjelölés 
szerepel.) 

Koller utca 14 
Utcával párhuzamos parkolási 
lehetőség. A piac egy rövid sétával 
érhető el. 

Egyetem utca 14 
Jó minőségű burkolattal ellátott, a piac 
szempontjából kedvező helyen lévő 
parkolók. 

Lenke utca 14 
Utcával párhuzamos parkolási 
lehetőség. A piac egy rövid sétával 
érhető el. 

Nagy Lajos utca 20 Rossz burkolat és kialakítás jellemzi. 

Lánc utca és Király utca csatlakozási 
körforgalmánál, a Lánc utca keleti 
oldalán 

22 
A térhez közel van, de az itt található 
üzletek és szolgáltatók miatt általában 
parkoló hiány van.  

összesen 340  

 
Forrás: Saját szerkesztés 

A fenti táblázat alapján látható, hogy a piac közelében 340 parkoló férőhely található. Szombat délelőtt - 

becslésünk szerint - ennek kb. 40% szabad, ami 135 férőhelyet jelent. A Király-Ház mélygarázsa nélkül 

193 férőhely található, amiből kb. 70-80 db állhat rendelkezésre a piacra érkező árusok és vevők 

számára. Ez a szám a piac mérete alapján elegendő. Problémát a Király utca végi, jelenleg üres telken 

található parkoló megszűnése jelenthet. PMJV településrendezési terve alapján
7
 a Király utcai telek 

beépítésre szánt ingatlan, amely a kedvező fekvése alapján várhatóan már középtávon beépítésre 

kerülhet. Ezzel parkolóhely hiány alakulna ki, azonban, ha a korábban tervezett, a pénzügyi válság során 

félbehagyott Corso megépülne, úgy azzal együtt egy közel 600 férőhelyes mélygarázs jönne létre, amely 

orvosolhatná a problémát. 

Az illemhely-funkció jelenleg a piac közelében, a Pécs Holding kezelésében lévő Piac-téren érhető el a 

termelői piactól kb. 80 méter távolságban (lásd: 1. ábra). A helyiségek állapota rossz, egyetlen WC és 

                                                      
7
 Szabályozási terv 3e-2 tervlapja alapján Vt-1000XX/B/ övezet. 



    
 

| 15 

mosdó áll csak rendelkezésre. A jelenlegi helyzet a működtetés minimális feltételeit kielégíti, de a 

„minőségi fejlesztés” része kell legyen egy a piachoz közelebb fekvő és jobb állapotú illemhely biztosítása. 

Ezt szükséges jól látható jelzéssel ellátni, hogy a piacra érkező vendégek is használhassák. A vásárlók 

általi használat lehet díjköteles, amennyiben a díjszedés megoldható. 

Az áru és az árusok kézmosására jelenleg az előbb említett illemhelyen található falikúton van lehetőség. 

Ennek távolsága miatt nem életszerű, hogy az árusító ezt minden esetben használja, amikor szükség 

lenne rá. A termelő piac áramellátása jelenleg a Pécs Holding épületéből hosszabbítókon keresztül 

biztosított csak. Ez semmiképpen nem jelenthet állandó, hosszú távú megoldást. Javasolt lenne a tér déli 

részén egy földbe süllyesztett áram és vízvételi (un. öntvény csapszekrény) pontot kialakítani. A kialakítás 

során különös tekintettel kell lenni a helyszínből adódó fokozott igénybevételre és esztétikai megjelenésre. 

 

3. ábra: A villamos áram biztosításának jelenlegi alkalmazott módja a Búza téri piacon 

  

 
Forrás: saját fotók 

 

A piac működésének rövid története és tapasztalatai 

 

A Búza téri termelői piac létrehozásának célja az volt, hogy az egyre erőteljesebben mutatkozó lakossági 

igényt kielégítsék jó minőségű, helyben termelt, viszonylag mérsékelt árfekvésű, egészséges zöldség-

gyümölccsel, valamint kistermelői  feldolgozott élelmiszertermékekkel. 

A Búza téri termelői piacot a kezdetektől fogva napjainkig a Pécs Holding működteti a Pécsi Patrónus Kft.-

vel együttműködésben. A vagyonkezelő elsősorban az eszközök biztosítása és a tervezett fejlesztések 

megvalósítása, a szakmai felügyelet, az előírt jogszabályi feltételeknek való megfelelés tekintetében jár el. 

A Pécsi Patrónus Kft. pedig a piaci napokon végzett szervezés területén lát el feladatokat. Mindkét fél 

felelősséggel tartozik azért,, hogy kizárólag ellenőrzött, az őstermelői vagy kistermelői feltételeknek 

megfelelő árusok kaphassanak értékesítési lehetőséget a Búza téren. A piac sikeres működtetéséhez a 

város civil szervezetivel való együttműködésre is szükség van. Ezt segíti továbbá a NAK, a PMJV, 

valamint a Pécs Holding által 2015. januárban aláírt, már említett keretmegállapodás is. 

A Búza téri termelői piacot legelső alkalommal 2013. június 8-án szervezték meg kísérleti jelleggel, a 

városvezetés támogatása mellett. A piac az indulás évében június elejétől december elejéig működött, 

havi egy alkalommal, szombati napon, reggel 7 és déli 12 óra között. 2014-ben már április elejétől várta 

vásárlóit, minden hét szombatján, a megszokott reggel 7 és déli 12 óra közötti nyitva tartással. A 
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tapasztalatok alapján elmondható, hogy a működés első éveiben a fenntartó által az árusok és a vevők 

rendelkezésére bocsátott tárgyi feltételek (asztalok, sátras asztalok, szociális helyiség) elegendőnek 

bizonyultak. A piac kapacitásainak kihasználtságáról elmondható, hogy az tavasszal (április-májusban) 

átlagosan 75%-os, a nyári, kora őszi hónapokban 100%-os illetve a feletti volt (amelyet újabb árusító 

asztalok kihelyezésével oldottak meg), míg az év végéig tartó időszakban (októbertől decemberig) ismét 

75% körül alakult. Ezek a számok éves szintre vetítve több mint 86%-os kihasználtságot eredményeznek. 

Az adatok jól illusztrálják azt, hogy a vásárlók egyre nagyobb számban kedvelik meg ezt az új pécsi 

értékesítési helyet. A piac üzemeltetése azonban a Pécs Holding számára egyelőre több kiadással, mint 

bevétellel jár. A fentiekből jól látszik, hogy a Búza téri piac fenntartható működéséhez további lépésekre 

van szükség mind az épített infrastruktúra, mind a kapcsolódó szolgáltatási elemek tekintetében egyaránt. 

Statisztikailag ugyan nem igazolható, de a leírtakból jól látszik az, hogy a Búza téri termelői piac 

hozzájárulhat a helyi, térségi kötődésű termelők versenyképességének növeléséhez, munkahelyek 

teremtéséhez. Hasonlóképpen fontos szerepet tölthet be a helyi termeléshez és élelmiszer előállításhoz 

kapcsolódó hagyományok fennmaradásában, hosszú távon pedig a helyi termékeken alapuló turisztikai 

programcsomagok kialakításához is hozzájárulhat. 
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IV. A BÚZA TÉRI TERMELŐI PIACCAL KAPCSOLATOS LEGFONTOSABB KIHÍVÁSOK 

 

Ahogy korábban már bemutatásra került, a Búza tér tervezésekor és építésekor a piac funkció nem 

szerepelt a térhasználat céljai között, éppen ezért az ehhez szükséges minimális infrastruktúra sem áll 

rendelkezésre. Rövid távon is fontos lenne, hogy az elektromos áramot ne hosszabbítók alkalmazásával 

kelljen a helyszínre juttatni, továbbá szintén fontos lenne egy állandó vízvételi lehetőség kialakítása 

például ládamosás céljára. Utóbbihoz kapcsolódóan kialakítandó a vízvételi hely közelében egy vízgyűjtő 

is, amelyet a szennyvíz elvezető rendszerhez kell csatlakoztatni. Mindezeket lehetséges a meglévő 

burkolat alatt elvezetni és egyetlen ponton kialakítani ezen közművek vételi, használati lehetőségét. 

Az intenzív kampány és a várt keresletnövekedés hatására azzal számolunk, hogy további kistermelők 

szeretnének majd a piacon árusítani, ezért szükséges további árusító pavilonok beszerzése. Ez 

egyébként összhangban van a tervezett „minőségi fejlesztéssel”.  

Bár egy WC helyiség a közelben biztosított, ennek a piactól való távolsága és műszaki állapota sem 

tartható fent hosszabb távon. Megoldandó, hogy a piac közvetlen közelében legyen legalább egy jó 

minőségű WC helyiség. Ezzel együtt megfontolandó, hogy a város tulajdonában álló közeli ingatlanon ne 

csak egy vizesblokk kerüljön kialakításra, hanem egy a Pécs Holding vagy a BmÖ által működtetett 

kistermelői bolt, amely megveszi és forgalmazza hét közben az árusok termékeit, illetve a piacnapok 

maradék áruit. Ebben az ingatlanban lenne célszerű elhelyezni a korábban említett vizesblokkot is. 

A piac árukínálatának bővítéséhez szükséges az kistermelők diverzifikációja. Ehhez szükséges további 

termelők piacra csábítása, akár célzott, személyes megkereséssel, akár a piacot népszerűsítő 

kampánnyal közvetett módon. A kereslet növekedése várhatóan magával vonzza a kínálat bővülését is, 

azonban előfordulhat, hogy lesznek olyan hiánytermékek, amelyek miatt a kistermelők célzott bevonása 

válik szükségessé. Jelenleg a tojás jelenti leginkább a hiányterméket. Ugyanitt érdemes megjegyezni, 

hogy a termelői piac profiljával kapcsolatban jelenleg sem egységes az eladók és a vásárlók véleménye. 

Ez leginkább a piacon elérhető és a vásárlók által szívesen látott termékek közötti különbségben nyilvánul 

meg. 

Nagyon fontos és a piac működésére hosszabb távon is kedvező hatást gyakorol az arculat kialakítása, 

az azt alkalmazó marketing tevékenység, valamint a kapcsolódó kommunikációs tevékenységek ellátása. 

Ezek hiányában a Búza téri piac nem rögzül úgy, mint Pécs termelői piaca. Az említett szolgáltatásokra 

szánt kiadások nem jelentenek elsüllyedt költséget, hiszen éppen ezek képesek erősíteni a piac 

vonzerejét, biztosítani újabb árusok és vásárlók megjelenését. A marketing és a kapcsolódó 

kommunikáció erősíti a termelői piacot olyan értelemben is, hogy hozzájárul a piac, mint közösség 

létrejöttéhez is. Végül, de nem utolsó sorban, csak ilyen módon lehetséges, hogy a Búza téri termelői 

piacról mint nemcsak a pécsieket, de a külföldieket is csábító turisztikai látványosságról lehessen 

beszélni. 

A piac működtetésével összefüggő szervezeti, szervezési kérdések is kihívást jelentenek. Szükség van a 

piac működését jobbá, hatékonyabbá tevő stakeholder vélemények megismerésére, a piac működését 

támogató szervezetekkel való kapcsolat (akár formalizált) kialakítására. Éppígy a Pécs Holdingon belül is 

érdemes jobb koordinációt biztosítani a vásárszervezés és más, kapcsolódó vagyonkezelési funkciók 

összehangolásának. E tekintetben elsősorban a marketingre és a Pécs Holding programjainak, akcióinak 

egyeztetésére gondolunk. 
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V. A BÚZA TÉRI TERMELŐI PIAC SWOT ELEMZÉSE 

 

Gyengeségek 
(Belső tényezők: olyan dolgok, amik nem jól 
működnek, de befolyásolhatók, hogy jobbak 

legyenek.) 

Erősségek 
(Belső tényezők: pozitív dolgok, amik jól 

működnek és befolyásolhatók, hogy még jobban 
működjenek.) 

 A Búza tér infrastruktúráját alapvetően nem 
piacok, vásárok tartása céljából tervezték és 
alakították ki. 

 A Pécs Holdingon belül a termelői piaccal 
kapcsolatos különféle funkciók 
összehangolása nem hatékony. 

 A termelői piac sikeres, fenntartható 
működtetése szempontjából gyenge az 
együttműködés más szakmai és civil 
szervezetekkel. 

 A kínálattal-kereslettel kapcsolatos elvárások 
nem rögzültek: az eladók vegyes (élelmiszer-
kézműves termékek) profilt, a vevők 
mezőgazdasági termény-élelmiszer, valamint 
ezek mellett virág kínálatot szeretnének látni. 
A vásárlók több terméktípust is hiányolnak 
(sajtok, bor, csemegekínálat, pecsenyés). 

 A vásárlók  bizonyos esetekben „csúnyáknak”, 
illetve „koszosaknak” tartják a piacon árult 
termékeket. 

 A Búza téri piac arculata, marketingje sem 
kitalálva, sem összehangolva nincsen más 
pécsi piacokéval-vásárokéval. 

 Hiányzik a minőségbiztosítási rendszer, amely 
a termékek minőségét garantálja, valamint 
szavatolja a bizalmat az eladók és a vevők 
között. 

 A piac vásárlói a környező utcák és más 
városrészek lakói is, közöttük egyaránt 
jelentős a fiatal-, a középkorúak, az idősek, 
valamint a férfiak aránya. 

 Elárusítóhelyek éves szinten mért 
kihasználtsága 86%-os. 

 A piac kizárólag kistermelők, őstermelők 
értékesítési helye, ami egyedülálló a pécsi 
piacok között. Véleményük szerint a piac 
„telitalálat”. 

 A piacnapok gyakorisága és hossza 
összhangban áll az árusok igényeivel és az 
általuk biztosítható árualappal is. 

 A piac REL szemléletben működik, a piac 
üzemeltetésében részt vállaló szervezetek 
eseti anyagi támogatása mellett. 

 A piacon árult termékek vásárlók általi 
megítélése kedvező (friss, megbízható 
forrásból jön). 

 A termelői piac árai mérsékelten drágábbak a 
szupermarketek azonos termékeinek árainál, 
de ezt a fogyasztók reálisnak érzik. 

 A piac elhelyezkedése ideális, 
személygépkocsival, tömegközlekedéssel és 
kerékpárral is alapvetően jól megközelíthető, 
a parkolás megoldott. 

 A piac alapvetően jól ismert Pécsett. 

 A Pécs Holding 
temékeket/termelőket/akciókat népszerűsítő 
események is szervez. 

Lehetőségek 
(Külső tényezők: olyan adottságok, amelyeket 

nem tudunk befolyásolni, de kedvezőek, és rájuk 
építve kihasználhatjuk az erősségeinket.) 

Veszélyek 
(Külső tényezők: olyan korlátok, negatív 

tényezők, amelyeket nem tudunk befolyásolni, és 
csökkentik a siker esélyeit, kockázatot is 

jelentenek.) 

 A termelői piacok egyre népszerűbbé válnak, 
új értékesítési lehetőséget és közösségi 
formát jelentenek. 

 A 2014-2020 közötti programozási időszak 
támogatási forrásai fedezetet jelenthetnek a 
„minőségi fejlesztés” forgatókönyv 
megvalósítására. 

 Pécs és Baranya gazdasági leszakadása 
tovább folytatódik, a termelői piacokon 
megjelenő vásárlóközönség forrásai apadnak. 

 A piacokra-vásárokra vonatkozó, motiváló 
jellegű szabályozás újabb termelői piacok 
létrehozásához vezet Baranya megyében. Ez 
megosztja a kis- és őstermelők kapacitásait, 
csökkenti a Búza téri termelői piac 
kihasználtságát. 

 Az árualap szűkössége állandósul és tovább 
nehezíti a piac működését. 

 A 2014-2020 közötti programozási időszak 
támogatási forrásait más projektek 
finanszírozására fordítják. 
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VI. A BÚZA TÉRI TERMELŐI PIAC JÖVŐKÉPE 

 

Jelen fejezet az URBACT Markets európai partnerei között lezajlott tapasztalatcsere alapján olyan, 

konkrét piacüzemeltetési tapasztalatokon alapuló javaslatokat, célokat fogalmaz meg, amelyeket a Búza 

téri termelői piac gazdaságos, egyúttal fenntartható működtetése érdekében figyelembe kell venni. 

A Búza téri termelői piac, mint Pécs Megyei Jogú Város társadalmi tere 

 

 A piac a baranyai megyeszékhely olyan társadalmi tere, amely hatékony várostervezést igényel. 

Ennek szervezeti dimenziója szükségessé teszi a Pécs Holdingon belül egy, a piaccal foglalkozó 

szervezeti egység működtetését, szolgáltatási (például marketing) és infrastruktúra-működtetési 

értelemben egyaránt. Ennek az egységnek egyúttal vezető szerepet kell játszania a piacra vonatkozó 

kihívások észlelésében, az azokkal kapcsolatos célok megjelölésében, valamint a piaccal összefüggő 

adatok, információk kezelésében. Ez tehát egy alapos, más szereplők együttműködését igénylő 

koordinációt is jelent egyúttal. Ehhez pedig nélkülözhetetlen a piac közösségként való kezelése, a 

hozzá kapcsolódó stakeholderek igényeinek folyamatos figyelemmel kísérése. 

 A Búza téri piac közvetlen és közvetett értelemben egyaránt hatást gyakorol környezetére. Ezért 

nélkülözhetetlen az azzal összefüggő gazdasági és társadalmi (az eladókra, a vásárlókra, a piac 

környezetében élőkre vonatkozó) mutatók meghatározása, az azokkal kapcsolatos adatgyűjtés. 

Ezáltal a piac kihívásai pontosabban azonosíthatók, céljai – különböző időtávokban – jobban 

meghatározhatók. A hatások vonatkozásában ki kell emelnünk a helyes kommunikáció, mint eszköz 

szerepét is. Az összegyűjtött adatok alapján üzeneteket kell összeállítani, amelyeket a stakeholderek, 

a helyi közigazgatás, valamint a település lakossága felé egyaránt közvetíteni szükséges. 

 A piac sikeres működtetéséhez nem pusztán a hatások számbevételére van szükség. A Búza téri piac 

egy olyan komplex rendszer, amelyben politikai, kereskedelmi, gazdasági és társadalmi, magán- és 

közérdekek egyaránt szerepet játszanak. Kezelésükben a már említett Pécs Holding szervezeti 

egység kiemelt szerepet kell játsszon, rendszeresen konzultálnia szükséges az imént felsorolt 

érdekeket reprezentáló stakeholderekkel, megvitatva-elfogadtatva velük elképzeléseit. Csak ilyen 

módon biztosítható az a társadalmasítás, amely a termelői piac működését lehetővé teszi. 

 A Búza téri termelői piac fejlesztéseihez („minimál”, „minőségi” forgatókönyvek) nagy szükség van a 

megfelelő finanszírozási modell azonosítására, a mozgósítható közösségi és magánforrások 

bevonására, azok koordinációjára is. 

 

A Búza téri termelői piac Pécs Megyei Jogú Város gazdaságának erősítésében betöltött szerepe 

 

A Búza téri termelői piac kapcsán fontos szempont annak a foglalkoztatás növelésében és a vállalkozói 

szellem erősítésében betöltött szerepe. E tekintetben az alábbiakra kell összpontosítani: 

 a termelői piacot, mint turisztikai attrakciót is számba kell venni, és ennek megfelelően kommunikálni, 

 a Búza téri termelői piac a városban működő további piacok megújításához is példát mutathat (új 

típusú árusok megjelenése és új vásárlói csoportok bevonása, többlet piaci forgalom előállítása), 

 a termelői típusú piacok és a széles körben elterjedt kiskereskedelmi értékesítés vonatkozásában 

vajon versenyről vagy együttélésről kell beszélni Pécsett, 

 hasonlóképpen: alaposan meg kell vizsgálni a Búza téri termelői piac foglalkoztatás-ösztönző és 

jövedelemtermelő szerepét is. Erre elsősorban a piacon közvetlenül megjelenő eladók és vevők 

viszonylatában van lehetőség, mivel a foglalkoztatási-vállalkozási szempont leginkább ebben a 

dimenzióban számszerűsíthető. 
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A Búza téri termelői piacnak a fenntarthatóság értékeinek erősítésében betöltött szerepe 

 

 A termelői piacok – jellemzően, de nem kizárólag mezőgazdasági alapanyagok és feldolgozott 

élelmiszerek esetében – hatékonyan elősegítik a város-vidék kapcsolatok erősítését is. Ez a baranyai 

megyeszékhely esetében a következő előnyökkel jár: 

o könnyebben megvalósíthatóvá válnak a REL kezdeményezések, vagyis jobban a helyi 

erőforrásokra alapozó, önellátó élelmiszergazdálkodás alakul ki, 

o újabb, Pécsen kívüli termelők bevonása növeli a Búza téri termelői piac sok esetben 

szűkösnek bizonyuló árualapját, 

o a környező települések termelői szempontjából a piacon való megjelenésük egyfajta 

önreklám, önpromóció is, 

o ki kell továbbá emelnünk, hogy a Búza téri termelői piac földrajzi hatóköre jelentős 

kiterjedésű. Ez lehetővé és indokolttá teszi a sokat emlegetett védjegykérdés megoldását is, 

akár „zöld”, akár helyi márka bevezetése formájában. 

 Az erőforrásokkal való hatékonyabb gazdálkodás szempontjából a Búza téri termelői piac elősegíti: 

o a fenntartható városi mobilitást, mivel a piac tömegközlekedéssel, kerékpárral (ez jobbára a 

vásárlókra igaz) egyaránt jól megközelíthető, 

o a piacon keletkezett hulladékok mennyiségének csökkentését, mivel a termelők árui általában 

véve kevesebb göngyöleg használatát teszik szükségessé a kiskereskedelmi forgalomhoz 

képest. Ugyanebben az irányban hat, hogy a piacnap végén megmaradó árufelesleg további 

hasznosítására (a közétkeztetésben, vagy más, továbbértékesítési konstrukcióban) is vannak 

elképzelések. 

 Az energiahatékonyság és a megújuló energiák használata a termelői piacokon található 

infrastruktúra működtetési költségének csökkentését szolgálja. A Búza téri piac esetében ez a 

szempont nem releváns, hiszen az alapinfrastruktúra hiányosságai miatt a hagyományos, olcsóbb 

megoldások alkalmazása is előrelépést jelent. 
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VII. A BÚZA TÉRI TERMELŐI FEJLESZTÉSÉNEK CÉLKITŰZÉSEI 

 

„Minimál fejlesztés” és „minőségi fejlesztés” 
A helyi akcióterv kidolgozása során felmértük a Búza téri termelői piaccal kapcsolatos célkitűzéseket is. 

Ezek elsősorban a Pécs Holding részéről, valamint a Pécsi Patrónus Kft-től származtak, mivel ez a két 

szervezet (előbbi a piac fenntartójaként, utóbbi az üzemeltetésben közvetlenül résztvevőként) 

meghatározó szerepet tölt(ött) be a piac rendszeres üzemeltetésében. Rajtuk kívül még a PVF-et is meg 

kell említsük, hiszen az mint az Ügynökség megbízója, hatáskörei révén maga is érintett a pécsi piacok – 

így a Búza téri termelői piac – fejlesztésében. 

Mint a helyi akciótervben már említettük, alapvetően két fejlesztési irány körvonalazódik a piac kapcsán: 

 a „minimál fejlesztés” változat (további asztalok, eszközök beszerzése és arculati fejlesztések, kísérő 

marketing tevékenységekkel együtt), amelyet a Pécs Holding képvisel; 

 a „minőségi fejlesztés” változat, amelyet a Pécsi Patrónus Kft. és a PVF javasol. Ez a változat a 

következő elemekből tevődik össze: 

o pince kialakítása a az eszközök tárolására, illetve a piaczárás után megmaradt termékek 

tárolására, 

o kiszolgáló épület kialakítása (szociális blokk, adminisztráció, gombavizsgáló, biztonsági 

szolgálat), 

o elektromos hálózati csatlakozás és vízvételi lehetőség kialakítása, a tér burkolatának 

helyreállítása a beruházásokat követően, 

o 50 db sátras elárusító-asztal beszerzése, 

o négy db büfékocsi beszerzése, 

o hat db téliesíthető mobil faház beszerzése. 

A „minőségi fejlesztés” kiegészítéseként felmerült az ötlet, hogy a Búza téri piac közelében lehetőség 

lenne egy kistermelői bolt létrehozására is. Ez a helyi kistermelők piacnapok végén megmaradt áruit 

átvehetné és hétköznapokon árulhatná. Természetesen lehetőséget biztosítana arra is, hogy 

piacnapoktól függetlenül a termelők áruit korrekt árak mellett továbbértékesíti. A korábbi tanulmány a 

kistermelői bolt létrehozására nem tért ki, a helyi akciótervben azonban ez a lehetőség a hosszú távú 

célok között bemutatásra kerül. 

 

A Pécs Holding a fenti célkitűzést azzal is alátámasztotta, hogy 2015-ben a piaci működés jelenlegi 

minőségének (más szavakkal: az előző években elért kihasználtságnak, ismertségnek) a fenntartása a 

meghatározó rövid távú célkitűzés. Középtávon a 2016 végéig tartó időszakot jelölték meg, kiemelve, 

hogy a Dél-Dunántúl leglátogatottabb, turisztikailag is vonzerőnek minősülő piacává szeretnék fejleszteni 

a Búza téri piacot. A Pécs Holding hosszú távú célkitűzést nem fogalmazott meg. Ez egyben azt is tükrözi, 

hogy a 2013 óta működő piac jövője egyelőre nem kiforrott. 
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A célok elérésének akcióterve 

 

2. táblázat: A rövid távú beavatkozások akcióterve 

Rövid távú beavatkozások 

Javasolt tevékenység Meglévő pince, raktárhelyiség felújítása (Búza tér 6. sz. alatt). 

A meglévő helyiség nyílászáróinak cseréje, kisebb felületen vakolatjavítás, 
festés. Szükséges az elektromos rendszer felülvizsgálata, fénycsövek vagy 
világítótestek cseréje, a pince hátsó helyiségében is a világítás biztosítása.  

Szükséges egy megfelelő szellőző rendszer kialakítása, a levegő 
páratartamának alacsonyan tartása miatt. 

A hátsó helyiségekben Salgó polcok elhelyezése az áruk tárolásának 
segítésére. 

Várt eredmény Az árusító asztalok és az árusok termékeinek biztonságos tárolása válik 
lehetővé a piac közvetlen közelében, egy hűvös, száraz pincében. Mindez 
segíti a heti egy alkalommal megtartott piac több napossá fejlesztését. 

Felelős Pécs Holding 

Határidő Szükséges felmérések elvégzése, tervek elkészítése: 2015.09.30. 

Kivitelezés elvégzése: 2016.03.31. 

Becsült költségek Részletes műszaki felmérés nélkül a becsült költség: bruttó 2.000.000,- Ft. 

Finanszírozási 
lehetőségek 

 TOP 6.1
8
 (komplex fejlesztésként, több tevékenységgel együtt). 

 Saját forrás. 

Javasolt tevékenység Elektromos hálózati csatlakozás és vízvételi lehetőség kialakítása a Búza 
téren. Ezt követően a burkolat helyreállítása a Pécs EKF pályázat fenntartási 
kötelezettsége miatt. 

Várt eredmény Láda- és kézmosási lehetőség, valamint villamos áram rendelkezésre állása 
a helyszínen. Utóbbi az üzemeltetést könnyíti és teszi biztonságosabbá. 

Felelős Pécs Holding 

Határidő Szükséges felmérések elvégzése: 2015.07.31. 

Szükséges tervek elkészítése: 2015.10.31. 

Kivitelezés elvégzése: 2016.03.31. 

Becsült költségek A pontos költség a vonatkozó tervdokumentáció elkészítése után 
határozható meg. 

Becsült költség: bruttó 2.500.000,- Ft. 

Finanszírozási 
lehetőségek 

 TOP 6.1 (komplex fejlesztésként, több tevékenységgel együtt). 

 Saját forrás. 

                                                      
8
 Terület és Településfejlesztési Operatív Program 6. prioritás 1. intézkedés, 2014-2020 közötti programozási időszak. 
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Javasolt tevékenység Eszközbeszerzések – I. ütem: 

 30 db sátras árusító asztal, 

 2 db büfékocsi (tejtermék és hústermék forgalmazásra), 

 2 db téliesíthető mobil faház. 

A „minőségi fejlesztés” megfogalmazott eszközállományának beszerzését 
nem szükséges egyszerre elvégezni. A piac folyamatos fejlesztését célozva, 
ezek egy részét egy későbbi ütemre terveznénk.  

Várt eredmény Egységes megjelenésű, sátras felépítménnyel is rendelkező árusító asztalok 
biztosítása az árusok részére. A kereslet növelése hűtött tej és húsáru, 
valamint meleg étel árusításával. 

Felelős Pécs Holding 

Határidő 2015.09.30. 

Becsült költségek  30 db sátras árusító asztal: bruttó 5.000.000,- Ft (bruttó 166.660, 
Ft/sátor) 

 2 db büfékocsi: bruttó 7.000.000,- Ft 

 2 db mobil faház: bruttó 3.200.000.- Ft 

Összesen: bruttó 15.200.000,- Ft 

Finanszírozási 
lehetőségek 

 TOP 6.1 (komplex fejlesztésként, több tevékenységgel együtt). 

 Saját forrás. 

 
Forrás: saját szerkesztés 

 

3. táblázat: A középtávú beavatkozások akcióterve 

Középtávú beavatkozások 

Javasolt tevékenység Eszközbeszerzések – II. ütem: 

 20 db sátras árusító asztal, 

 2 db büfékocsi, 

 4 db téliesíthető mobil faház. 

 

A „minőségi fejlesztés” megfogalmazott eszközállomány fennmaradó 
részének beszerzése. 

Várt eredmény Egységes megjelenésű, sátras felépítménnyel is rendelkező árusító asztalok 
biztosítása az árusok részére. A kereslet növelése hűtött tej és húsáru, 
valamint meleg étel árusításával. 

Felelős Pécs Holding 

Határidő 2017.09.30. 

Becsült költségek  20 db sátras árusító asztal: bruttó 3.350.000,- Ft (bruttó 166.660, 
Ft/sátor) 

 2 db büfékocsi: bruttó 7.000.000,- Ft 
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 4 db mobil faház: bruttó 6.400.000,- Ft 

Összesen: bruttó 16.750.000,- Ft. 

Finanszírozási 
lehetőségek 

 TOP 6.1 (komplex fejlesztésként, több tevékenységgel együtt). 

 Saját forrás. 

Javasolt tevékenység Kiszolgáló épület kialakítása (szociális blokk, adminisztráció, gombavizsgáló, 
biztonsági szolgálat). 

Várt eredmény Gombaárusítás lehetőségével, valamint biztonsági őr jelenlétével a kereslet 
további növelése. 

Közelebb lévő, az árusok és vevők által is használható, igényes szociális 
blokk kialakításával a piac minőségének javítása. 

Mindez a tér közvetlen közelében található, elsősorban a helyi önkormányzat 
vagy a Pécs Holding tulajdonában lévő ingatlan hasznosításával, hogy 
ingatlanvásárlás költsége ne merüljön fel. 

Valószínűség szerint szükségesség válik majd a külső homlokzat és bejárat 
felújítása is. 

Felelős Pécs Holding 

Határidő Ingatlan kiválasztása és a tervdokumentáció elkészítése: 2016.03.31. 

Szükséges engedélyek beszerzése: 2016.06.30. 

Kivitelezés befejezése: 2016.10.31. 

Becsült költségek Csak az ingatlan kiválasztása és tervek elkészítése után határozható meg 
pontosan. 

Engedélyes tervdokumentáció és hatósági díjak: bruttó 500.000,- Ft 

Kivitelezés: bruttó 5.000.000,- Ft 

Finanszírozási 
lehetőségek 

 TOP 6.1 (komplex fejlesztésként, több tevékenységgel együtt). 

 Saját forrás. 

 
Forrás: saját szerkesztés 

 

4. táblázat: A hosszú távú beavatkozások akcióterve 

Hosszú távú beavatkozások 

Javasolt tevékenység Kistermelői bolt létrehozása a Király utca végén vagy a Búza téren. 

A „minőségi fejlesztés” megfogalmazott céljait kiegészítő fejlesztési 
lehetőség. Cél a városi önkormányzat vagy a Pécs Holding tulajdonában álló 
– lehetőség szerint használaton kívüli – ingatlan hasznosítása lenne.  

Várt eredmény A kistermelői tevékenység ösztönzése azzal, hogy a bolt általi felvásárlás 
biztos keresletet jelent, így kisebb kockázatot a tevékenység folytatása.  

Felelős Pécs Holding 

Határidő Ingatlan kiválasztása és a műszaki dokumentáció elkészítése: 2018.10.31. 

Szükséges engedélyek beszerzése: 2019.03.31. 

Kivitelezés: 2019.08.31. 

Becsült költségek Csak az ingatlan kiválasztása és tervek elkészítése után határozható meg 
pontosan. 



    
 

| 25 

Engedélyes és kiviteli tervdokumentáció, hatósági díjak: bruttó 2.000.000,- 
Ft 

Kivitelezés: bruttó 25.000.000,- Ft  

Finanszírozási 
lehetőségek 

 TOP 6.1 (komplex fejlesztésként, több tevékenységgel együtt). 

 Saját forrás. 

 
Forrás: saját szerkesztés 

 

A határidők szempontjából fontos, hogy a tervezett fejlesztések ütemezése az adott időtávban 

összehangolt legyen, amennyiben TOP forrás felhasználása a cél. Ebből a programból ugyanis várhatóan 

csak komplex fejlesztések lesznek támogathatók. 

A tervezett fejlesztések támogathatósága függ a majd megjelenő pályázati felhívás pontos tartalmától. 

Abban még szűkülhet a támogatható tevékenységek és elszámolható költségek köre, illetve ezek 

felhasználására speciális feltételek is megfogalmazásra kerülhetnek. 

Az arculat és a kommunikáció releváns kérdéseinek különféle időtávokhoz való rendelését a IX. 

fejezetben található 6. táblázat alatti rövid szöveges kiegészítésben mutatjuk be. 

 

A célok értékelése a városközpont megújítás szempontjából 
 

Amennyiben a fenti fejlesztési elképzeléseket az URBACT Markets projektben javasolt, nagy ívű, 

korszerűnek számító európai célokkal vetjük össze, az alábbi megállapítások tehetők: 

 Várostervezési szempontból, a Búza téri termelői piac érdekében a Pécs Holdingon belül már 

működik a piaccal foglalkozó szervezeti egység, a piac- és vásárüzemeltetési osztály. Ez szolgáltatási 

és infrastruktúra-működtetési feladatokkal is foglalkozik, azonban a kommunikáció, a marketing és a 

tervezés területén a Pécs Holding más szervezeti egységeivel való szorosabb együttműködése 

javasolt. Az osztály, emberi erőforrásaihoz mérten, a különféle stakeholderek igényeit is figyelemmel 

kíséri. 

 Megoldandó feladatot jelent azonban a Búza téri termelői piaccal összefüggő gazdasági és társadalmi 

(eladók, vásárlók, a piac környezetében élők) mutatók meghatározása, az azokkal kapcsolatos 

adatgyűjtés, elemzés és kommunikáció. 

 A Búza téri termelői piac politikai, kereskedelmi, gazdasági és társadalmi, magán- és közérdekeket 

átfogó rendszer. Ezeknek a nyomon követése fontos, azonban messze túlnő Pécs-Holding 

hatáskörein. 

 A fejlesztési lehetőségeknek megfelelő finanszírozási modell azonosítása, a mozgósítható közösségi 

és magánforrások bevonása, azok koordinációja a PVF-el, valamint PMJV Önkormányzatával való 

szoros együttműködést igényli. 
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A célok értékelése a foglalkoztatás és vállalkozói szellem szempontjából 

 

 A termelői piac, mint turisztikai attrakció kommunikációját a megfelelő csatornákon és eszközökkel el 

kell kezdeni. 

 A Búza téri termelői piachoz hasonló kezdeményezések (Diána téri termelői piac, Hajnóczy utcai 

termelői piac, stb.) egyelőre nem léteznek. Az érintett piacok tudnak a Búza téri kezdeményezésről, 

azonban az még nem működik olyan sikeresen, hogy számukra példa lehessen. 

 A Búza téri termelői piac és a kiskereskedelmi értékesítés vonatkozásában jelenleg együttélésről lehet 

beszélni Pécsett. 

 A piac foglalkoztatás-ösztönző és jövedelemtermelő szerepéről mért adatok egyelőre nem állnak 

rendelkezésre, viszont a piac megítélése e tekintetben alapvetően pozitív. 

 

A célok értékelése az alacsony széndioxid kibocsátású gazdaság szempontjából 

 

 A város-vidék kapcsolatok erősítése tekintetében: 

o a Búza téri termelői piac szempontjából több stakeholder javasolja a REL 

kezdeményezésekhez való csatlakozást, ehhez azonban konkrét lépések és együttműködés 

szükséges, 

o ugyanez a megállapítás az újabb, Pécsen kívüli termelők bevonását illetően is, 

o komoly hiányosság a piac kapcsán a márka és védjegykérdés megoldatlansága is, valamint 

az utóbbihoz kapcsolódó minőségbiztosítás hiánya is. 

 Az erőforrásokkal való hatékonyabb gazdálkodás szempontjából: 

o a piac támogatja a fenntartható városi mobilitást, mivel a piac tömegközlekedéssel, 

kerékpárral egyaránt jól megközelíthető. E mellett számos vásárló a Búza tér melletti 

utcákból, illetve a belvárosból is látogatja a termelői piacot; 

o a piacon keletkezett hulladék mennyisége a Pécs Holdingtól származó információk alapján 

nem jelentős, azonban eltakarítása jelentős gondot okoz a piacnapokat követően. Az eladók 

árufeleslegének további hasznosítása a szűk árualap miatt nem okoz problémát, viszont 

közép- és hosszú távon erre a feladatra is fel kell készülni. 

 Ahogy azt már említettük is, a megújuló energiák használata a Búza téri piac esetében egyelőre nem 

releváns. Mind a „minimál”, mind a „minőségi fejlesztés” változatok olyan elemeket tartalmaznak, 

amelyek az alapinfrastruktúra hiányosságait hagyományos, olcsóbb megoldások alkalmazásával 

célozzák meg. 
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VIII. A BÚZA TÉRI TERMELŐI PIAC FEJLESZTÉSÉNEK FINANSZÍROZÁSI FORRÁSAI 

 

5. táblázat: A Búza téri termelői piac fejlesztését szolgáló, az Európai Unió által biztosított finanszírozási források  

Célok # A projekt címe és leírása Kedvezményezettek 

köre 

Finanszírozó 

program 

Finanszíro-

zás típusa 

Finanszíro-

zás 

biztosított-e? 

Időzítés Kapcsolódás 

más 

projekthez 

Helyi 

fejlesztések a 

gazdaság és a 

foglalkoztatás 

erősítése 

érdekében. 

 Helyi piacok szervezése, helyi termékek 

előállítása, közösségi/helyi kereskedelemre 

koncentráló szolgáltatások; 

mezőgazdasági termékek elérhetősége, 

tárolása, feldolgozása, tartósítása (post 

harvest manipuláció, tárolás, hűtés, 

válogatás, tisztítás, csomagolás); közösség 

és helyi hatóságok tulajdonában levő 

logisztikára koncentráló infrastruktúra és 

szolgáltatások. 

PMJV 

Önkormányzata, Pécs 

Holding, PVF – 

meghatározás alatt 

TOP 6.1 ERFA, 

ESZA 

egyelőre 

nem 

2015-től egyelőre 

nem ismert 
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Célok # A projekt címe és leírása Kedvezményezettek 

köre 

Finanszírozó 

program 

Finanszíro-

zás típusa 

Finanszíro-

zás 

biztosított-e? 

Időzítés Kapcsolódás 

más 

projekthez 

Közösségvezé-

relt helyi 

fejlesztések 

(CLLD: 

Community Led 

Local 

Development) 

 Helyi termékek és előállítási 

mechanizmusuk bemutatása, ezekről 

workshop-ok (különös tekintettek a 

kézműves termékekre) valamint egyéb, a 

fiatal korosztályokat célzó programok 

szervezése. Alapvetően a kulturális és 

közösségi terek, szolgáltatók 

infrastrukturális és szolgáltatási minőségi 

fejlesztését célozza, ezáltal erősítve a 

város-vidék kapcsolatot. 

PMJV 

Önkormányzata, Pécs 

Holding, PVF – 

meghatározás alatt 

TOP 6.1 

TOP 7.1 

ERFA, 

ESZA 

egyelőre 

nem 

2015-től egyelőre 

nem ismert 

A Búza téri piac 

„minimál”, illetve 

„minőségi” 

fejlesztése 

 Piaci infrastruktúra fejlesztése és bővítése, 

piaci eszközök beszerzése (sátras 

asztalok, visszamaradt árukészlet 

raktározása, kiszolgáló épületek kiépítése, 

büfékocsik, valamint faházak felállítása). 

Mindezek által a piac és a szolgáltatás 

minősége nagyságrendekkel nagyobb 

lehet. 

PMJV 

Önkormányzata, Pécs 

Holding, PVF – 

meghatározás alatt 

TOP 6.1 

 

ERFA, 

ESZA 

egyelőre 

nem 

2015-től egyelőre 

nem ismert 
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Célok # A projekt címe és leírása Kedvezményezettek 

köre 

Finanszírozó 

program 

Finanszíro-

zás típusa 

Finanszíro-

zás 

biztosított-e? 

Időzítés Kapcsolódás 

más 

projekthez 

A városi CO2 

kibocsátás 

csökkentése 

 A Zöld Főváros cím elnyerése, megújuló 

energiahordozókra való áttérés és ehhez 

támogatások szerzése, környezetbarát 

közlekedés, környezettudatosság 

kialakítása, fenntartása, a felsorolt célokkal 

kompatibilis piaci infrastruktúra kialakítása 

PMJV 

Önkormányzata, Pécs 

Holding, PVF – 

meghatározás alatt 

TOP 6.1 

TOP 6.4 

TOP 6.5 

KEHOP 5.1
9
 

ERFA, 

ESZA, KA 

egyelőre 

nem 

2015-től egyelőre 

nem ismert 

Foglalkoztatás 

növelése és a 

vállalkozói 

szellem 

erősítése 

 A Búza téri piac turisztikai vonzerejének 

növelése, a helyi gazdaság erősítése a 

piac és a termelők kapcsolatainak 

erősítésével, szakértők bevonása és 

felhasználóbarát rendszerek kialakítása. 

Ezek által a helyi foglalkoztatás növelése, 

valamint a lokális vállalkozások 

(kistermelők) megalakulása valósítható 

meg.  

PMJV 

Önkormányzata, Pécs 

Holding, PVF – 

meghatározás alatt 

TOP 5.1 

TOP 6.1 

TOP 6.8 

GINOP 1.3
10

 

ERFA, 

ESZA 

egyelőre 

nem 

2015-től 

kezdődő

en 

egyelőre 

nem ismert 

 
Forrás: saját szerkesztés

                                                      
9
 Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program 5. prioritás 1. intézkedés, 2014-2020 közötti programozási időszak. 

10
 Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 1. prioritás 3. intézkedés, 2014-2020 közötti programozási időszak. 
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IX. A BÚZA TÉRI TERMELŐI PIAC ARCULATI, VÉDJEGY ÉS KOMMUNIKÁCIÓS KÉRDÉSEI 

 

A PVF és az Ügynökség között létrejött vállalkozási szerződés tartalmazza a Búza téri termelői piac 

arculati megjelenésének és kommunikációs tervének kidolgozását is. Ez a fejezet – jóllehet nem része az 

URBACT Markets projekt keretében meghatározott helyi akcióterv struktúrának – zárja a Búza téri 

termelői piac akciótervét. Mint arra már többször rámutattunk, a piac arculatának és kommunikációs 

tervének kidolgozása aktuális feladatok. Mivel ezek mellett a stakeholderekkel folytatott egyeztetések 

során a védjegyhasználat kérdése is szóba került, így ennek a témakörnek is szentelünk egy alfejezetet. 

 

Arculat 

 

Az arculat meghatározó eleme a márka, amely egy név, kifejezés, jel, szimbólum, dizájn, illetve ezek 

kombinációja. A márka célja, hogy egy eladó vagy eladói csoport termékét vagy szolgáltatását azonosítsa, 

egyúttal megkülönböztesse a versenytársakétól. Ezért összefoglalja egy termék, szervezet szolgáltatás 

arculatát, szlogenjét, logóját és mindazt, amit a fogyasztók, alkalmazottak és egyéb stakeholderek 

elképzelnek a márkanév hallatán az adott termékről, szolgáltatásról, szervezetről (az milyen előnyökkel 

jár, milyen értékeket közvetít, ahhoz milyen kultúra, közösség kapcsolódik, stb.). Ezek pozícionálják a 

piacon a márka helyzetét, biztosítva az összehasonlítási alapot a versenytársakkal. Egy igazi márkanév 

felépítése költséges és hosszú folyamat. 

A Búza téri termelői piac első ránézésre nem túl eredeti elnevezés, de arculati elemekkel kiegészítve már 

eléri megkülönböztető célját. Azért „csak” termelői piac, mert még a Central Markets projekt 

megvalósítása során a civil szervezettekkel (Kertvárosiak az Élhető Kertvárosért Egyesület, 

Mecsekszabolcsi Környezet és Érdekvédő Egyesület) történt egyeztetést követően, kérésként 

fogalmazódott meg, hogy a kézműves árusok ne jelenjenek meg a Pécs Holding által szervezett termelői 

piacon, hanem csak az ő saját piacaikon (például a Pécsi Tüke Piacon). Természetesen a kézművesek 

Búza téri termelői piacra való bevonásával a piac jelenlegi szezonalitása is jobban áthidalható lenne. 

Lehet további fantázia nevet, vagy a piac helyszínére utaló nevet is kitalálni, de a név kiválasztásnál 

fontos a piac egyértelmű elválaszthatósága más kezdeményezésektől (például a már említett Pécsi Tüke 

Piactól). 

A Búza téri termelői piac arculatának kidolgozása nem választható el a többi pécsi piac arculatától. Ehhez 

a piacok pozicionálására is szükség van, az alábbiak szerint: 

 a piac által képviselt, megjelenített érték meghatározása, 

 a piac célcsoportjának a meghatározása (a vásárlók életkora, vásárlási szokásaik, motivációik, stb.), 

 a fentiek alapján a piac fő profiljának meghatározása. 
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A pozicionálás célja piaconként: 

 a piac megkülönböztetése más piacoktól, 

 a piaccal kapcsolatos tájékoztatás a célcsoportok számára, 

 a piac célcsoportjának elérése a számára leginkább megfelelő eszközökkel és csatornákon keresztül, 

 az adott piaccal kapcsolatos bizalom erősítése, a piac, mint közösség építése. 

A fentieknek megfelelően javasoljuk, hogy a pécsi piacok eltérő főprofillal, de egységes márkaként 

jelenjenek meg. Ezen belül a Búza téri termelői piac a leginkább a helyi termékeket kínáló, képviselő és 

így a helyi termelőket támogató piacot testesíti meg. Más szavakkal, kialakításra kerül egy ernyőmárka 

PMJV piacainak-vásárainak egészére, amely alatt almárkák jelenítik meg az egyes piacokat. A helyzetet 

tovább árnyalja, hogy minden egyes pécsi piacon/vásáron lehetőség van termelői piacnapok 

szervezésére. Ezért az alapvetően nem termelői piacként pozícionált piacokhoz is indokolt termelői piac 

almárkák kidolgozása. 

 
Ernyőmárka: „Pécsi Piacok”. 
 
Almárkák: 

 „Búza téri Termelői piac”, 

 „Diana téri piac”, termelői piacnapokon: „Diana téri Termelői piac”, 

 „Uránvárosi piac”, termelői piacnapokon: „Uránvárosi Termelői piac”, 

 „Vásárcsarnok”, termelői piacnapokon: „Vásárcsarnok Termelői piac”, 

 „Vásártér”, termelői piacnapokon: „Vásártéri Termelői piac”. 

A Búza téri termelői piac vonatkozásában az arculati elemek megjelenése indokolt a már most 

rendelkezésre álló sátras elárusító asztalokon, valamint a beszerzendő büfékocsin és téliesíthető mobil 

faházon egyaránt. 

Az alábbi ábrák illusztrálják azt, hogy a Pécsi Piacokra az Ügynökség milyen arculati elemek alkalmazását 

javasolja. Amennyiben megbízónk, a PVF, valamint a Pécs Holding ezek közül bármelyik használata 

mellett dönt, akkor további döntések szükségesek a konkrétan alkalmazott logó alternatívák és a 

színkódok vonatkozásában. Az alábbi ábrasor az arculati elemeken túl azok lehetséges alkalmazását is 

illusztrálja a Búza téri termelői piac sátras asztalain. 
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4. ábra: A Pécsi Piacok logó evolúciója 

 

Forrás: saját szerkesztés 

 

5. ábra: Az ernyőmárka véglegesített logóterve 

 

Forrás: saját szerkesztés 
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6. ábra: Búza téri piac logója, színes, monokróm és negatív verzióban 

 

Forrás: saját szerkesztés 

 

7. ábra: Felhasznált betűtípusok 

 

Forrás: saját szerkesztés 
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8. ábra: Az ernyőmárka és az almárkák javasolt színkódjai 

 

Forrás: saját szerkesztés 

 

9. ábra: Az arculati elemek alkalmazása a Búza téri termelői piac sátras asztalain  

 

Forrás: saját szerkesztés 
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Védjegyrendszer 

 

Pécs piacai, illetve a Búza téri temelői piac arculatának kialakításán túl, mintegy azt kiegészítve, 

szükségesnek látjuk a helyi termék védjegyrendszer kialakítását. is. Pécs és Baranya megye jellegzetes 

gasztronómiai, tárgyi kultúrája jelenleg nem bír azzal a presztízsértékkel, amely hasonló külföldi turisztikai 

gócpontok környékén jellemző. Ennek tükrében egy olyan rendszer kiépítését javasoljuk, amely a 

megfelelő szervezési, minőségbiztosítási és marketing feladatok ellátásával képes a Baranya megyei 

helyi termékeket, ismert és elismert „márkává” építeni egy védjegyrendszer segítségével.  

Magyarország 2014-2020 közötti Vidékfejlesztési Programja szükségletként jeleníti meg azt, hogy a 

jelenleginél szélesebb körben ismertté és vonzóvá kell tenni az Európai Unió minőségpolitikai 

intézkedéseit. Itt kell kiemelni azokat a közösségi szintű tanúsítási lehetőségeket, amelyekkel egy-egy 

termék, vagy termékcsoport eredetét, ökológiai állapotát, természetkímélő előállítását, különleges 

hagyományos minőségét hangsúlyozni lehet megkülönböztető jelzés segítségével. Ezzel az eszközzel 

növeljük az érintett termékek versenyképességet idehaza és az európai uniós piacon is. Mindezek 

ismeretében elő kell segíteni az értéknövelést, a marketinget szolgáló nemzeti minőségi rendszerek 

bevezetését (termék-, termékcsoport szinten, illetve területi léptékben is). E mellett a már meglévő 

rendszerek működését tovább kell fejleszteni, mert a marketing eszközök hiánya versenyhátrányt jelent. 

Az általunk javasolt „Baranya Kincse” védjegyrendszer keretén belül az elsődleges feladat, hogy 

felkutatásra kerüljön: 

 valamennyi helyi terméket előállító gazdaság, 

 helyi kézműves terméket előállító vállalkozó és magánszemély, valamint 

 a jelenleg is alkalmazott helyi márkák/védjegyek. 

Erre azért van szükség, mert a szakmai szervezettekkel, stakeholderekkel történt egyeztetések kapcsán 

már leírtuk, hogy nem áll rendelkezésre átfogó adatbázis a megyében előállított helyi termékekről, illetve 

nincs olyan szervezet, amely ezeket az „értékeket” egységesen képviseli. 

A felmérést követően második lépésként a helyi élelmiszert előállítókat (az ökológiai gazdálkodást 

folytatókat is ide értve) és a helyi kézműveseket kategorizálni szükséges. A kategorizálás célja, hogy a 

Baranya Kincse védjegy alkalmazását azoknak a magánszemélyeknek, illetve gazdálkodó 

szervezeteknek ítélik oda, amelyek termékei egy meghatározott minőségi színvonalat meghaladják. Az 

előírt minőségi szintről, valamint annak teljesítéséről, ezáltal a védjegy használatáról egy bizottság dönt 

majd. A Baranya Kincse védjegyrendszer természetesen tovább árnyalható, így az élelmiszer 

kategóriában – például – a Baranyai Ízek védjegy bevezetésére is lehetőség van. 

A Baranya Kincse „ernyővédjegy” alá tartozás a következő előnyöket biztosíthatja használóinak: 

 egységes marketingkommunikációban való részvétel (un. vonal alatti [egyéb: promóció, esemény, és 

DM] és un. vonal feletti [rádió, tv, sajtó] hirdetések használata), 

 internetes jelenlét (honlap kialakítása, fenntartása, mobil alkalmazások kialakítása, online vásárlási 

lehetőségek kialakítása), 

 piacok, vásárok felkutatása, generálása, kedvezményes jelenlét biztosítása, egységes installáció 

kialakítása, 

 élelmiszer termékek begyűjtése, szállítása, valamint (rövid távú) tárolása, 

 horizontális és vertikális kapcsolatok kialakítása (termékvolumenek összekapcsolása, bekapcsolódás 

a turisztikai szolgáltatók, a vendéglátóegységek, szállodák ellátásába, adatbázis alapú kollektív 

marketing, ehhez kapcsolódóan termékkapcsolás), 

 közös képzések szervezése, illetve a védjegyhez kapcsolódó képzések koordinációja, 

 minőségbiztosítási rendszer kialakítása, működtetése (szakmai zsűrik biztosítása révén), 
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 közös termékbeszerzések, illetve a termékek értékesítésének koordinálása. 

Lehetőség van éves gyakorisággal kategória díjak (élelmiszerek, kézműves termékek, stb.) odaítélésére 

is, ezzel is a figyelem középpontjába állítva a legjobbakat. A nyertesek javasolhatók a Baranyai Értéktárba 

történő felvételre is. 

Javasolt kategóriák a helyi termékek vonatkozásában: 

 élelmiszertermelők, 

 borászok, 

 kézművesek, alkotó műhelyek, 

 intézmények, szervezetek jó gyakorlatai. 

A helyi termékeket hasznosító fontosabb turisztikai szegmensek tekintetében: 

 szállásadók, 

 vendéglátó egységek, 

 fontosabb rendezvények, 

 egészséges életmódot népszerűsítő szolgáltatások. 

Az alfejezet zárásaként azt is célszerű kiemelni, hogy az arculathoz tartozó márka, valamint a védjegy 

nem azonosak egymással. Jelen esetben a grafikai különbözőségen túl, lényegi különbség közöttük az, 

hogy a védjegy jogi kategória. A védjegy, mint jogi szabályozás kihat a termék egész életútjára: 

megjelenik a termék- és technológiafejlesztés időszakában és a használati időszakban egyaránt. 

 

Kommunikációs terv 

 

A Búza téri termelői piac kapcsán a Central Markets projektben kidolgozott megvalósíthatósági tanulmány 

mind a „minimál”, mind a „minőségi fejlesztés” vonatkozásában javaslatot tesz a fogyasztói és a beszállítói 

oldalt célzó marketing elemek, illetve kommunikációs megoldások alkalmazására. Tekintettel arra, hogy a 

két fejlesztési forgatókönyv elemei átfedik egymást (a minimál fejlesztés összes eszközét tartalmazza a 

minőségi fejlesztés), így az alábbiakban a minőségi fejlesztés kommunikációs tervét mutatjuk be. 

 

A fogyasztói oldal szélesítését, új arculat bevezetését célzó marketing elemek: 

 szórólapok, plakátok készítése, eljuttatása postaládákba, saját felületeken, valamint a város több 

pontján való kihelyezés, 

 facebook-oldal mellett a Pécs Holding honlapján kialakítandó aloldalon fogyasztói felület létrehozása, 

 önkormányzati médiumokban hirdetések elhelyezése (Pécsi Hírek, Pécsma). 

Kommunikációs kampány a fogyasztói oldal szélesítésére, új arculat bevezetésére: 

Időzítése: 

 1. szakasz: a piac nyitását követően tavasszal, 

 2-3. szakasz: NAK akciókkal összekötve a nyár folyamán, 

 4. szakasz: a piac zárását megelőző őszi időszakban. 
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A kampány témái az egyes szakaszokban: 

 1. szakasz: az „image” kommunikációja, 

 2-3. szakasz: a termékek, illetve termékcsoport népszerűsítése, 

 4. szakasz: az „image” kommunikációja. 

Események szervezése az alábbiak szerint: 

 Termelőhelyek és termelők bemutatása: a piacon árusító termelő bemutatása hitelessé és 

emberközelivé teszi a márkát. Könnyebben kialakítható a lojalitás, ha emóciót is csempészünk a 

kommunikációba. A piacnak kialakított honlapon/facebook-oldalon ezeket a bemutatkozó kisfilmeket 

„lájkolni” lehet és azok különböző aktivitásokkal frissen tarthatók. 

 Gyermekek, iskolák bevonása: az egészségesebb, tudatosabb életmódra való nevelést már a 

gyerekeknél el kell kezdeni, így lehetnek belőlük testileg és lelkileg egészséges felnőttek.  A 

nagyvárosokban élők közül egyre kevesebb embernek van kapcsolata a növénytermesztéssel, 

állattartással, a tanulók számára tanórákat vagy osztálykirándulást is lehet szervezni az arra 

vállalkozó termelőkkel együttműködésben. Fontos a gyerekek bevonása a munkába: korosztálytól 

függően, az almaszedéstől a befőzésig, az állatok gondozásától a sajt feldolgozásig. Ezek, valamint 

számos további hasonló terület lehetővé teszi a gyermekek hasznos és boldog részvételét és – nem 

utolsó sorban – segítségnyújtását is. 

 Ismert emberekkel való kommunikáció: közkedvelt, ismert, elsősorban helyi emberek bevonása a 

kommunikációba hatékonyan segíti a Búza téri termelői piac megismertetését. A sportolók közül 

Iványi Dalmát vagy Jakabos Zsuzsát lehet említeni, ismert és helyi kötődésű televíziós személyiség 

Vujity Tvrtko, vagy Weisz Fanni, aki 2011-től „Pécs Város Arca”. 

 Helyi cégek bevonása a kommunikációba: a BIOKOM, mint környezetvédelemmel is foglalkozó 

önkormányzati cég, bevonható a termelői piac népszerűsítésébe. A lakossági számlákkal együtt 

kiküldött díjbekérők mellé csatolt hírlevélben a „Búza téri Termelői Piacot” is hatékonyan lehetne 

népszerűsíteni. 

Események időzítése: 

 május június, szeptember – termelőhelyekre szervezett látogató csoportok, 

 május, június, július, augusztus – termék/termékcsoport akciókhoz ismert helyi emberek bevonása. 

 
A Búza téri termelői piac beszállítói oldalának bővítéséhez rendelt kommunikáció fontosabb elemei: 

 PR-filmek/fotók elkészítése a termelőkről, Quick Response kód alkalmazása, 

 a Pécs Holding honlapján naprakészen frissített termelői piaci aloldal kialakítása (regisztrációs 

lehetőség, árusítási feltételek, piacszabályzat, egyéb lehetőségek, akciók, stb.), 

 telefonos megkeresések, elektronikus direkt marketing (DM) levelek küldése. 

A fent felsorolt elemek használatának időzítése három részre oszlik: 

 kora nyári időszak, illetve ősz – május-júniusban, szeptemberben 

 naprakész, honlap alapú kommunikáció – egész évben, 

 piac zárását követően – október, november. 

Alkalmazandó témák az egyes időszakokban: 

 kora nyáron és ősszel: termelők bemutatása PR filmeken keresztül, 

 egész évben: a piachoz való kapcsolódási lehetőség bemutatása, az elérhetőség biztosítása, 

 piaczárást követően: az elért eredmények bemutatása, a következő szezon vonatkozásában a 

termelői oldal bővítése, valamint telefonos megkeresések, DM levelek. 



 DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS 

FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG NKFT. 
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6. táblázat: A Búza téri piac kommunikációs terve 

 

Forrás: saját szerkesztés 



 DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS 

FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG NKFT. 
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Az arculatra, védjegyrendszerre, kommunikációs tervre javasolt akcióterv 

 

A 6. táblázatban szereplő kommunikációs terv tábla a rövid távú feladatokat tartalmazza. Az abban 

szereplő eszközök évről-évre, „finomhangolás” mellett alkalmazhatók. 

A középtávú feladat az arculat bevezetése városi és megyei szinten, védjegyrendszer kialakítása, 

bizalomépítés, közösség szervezés fogyasztói és beszállítói oldalon egyaránt. 

 

Hosszú távú feladat a védjegyrendszer működtetése és a védjegyrendszerben résztvevő termelők, 

szolgáltatók megismertetése regionális és országos szinten. 

Az egységesen megjelenő helyi termelői piac ezt követően, a városon belül és azon kívül is tetszőlegesen 

telepíthető és megkülönböztethető lesz. Ilyen módon méltóan képviselheti helyi termékeinket, 

szolgáltatóinkat. 

Az arculat, védjegy és kommunikációs terv költségei nagyban függenek attól, hogy az azt kidolgozó és 

alkalmazó szervezet konkrétan milyen megoldásokban, célcsoportban, időtávban, stb. gondolkozik. Ezért 

az alábbi táblázat a VII. fejezetben szereplő akcióterv-mintának a vázlatos kitöltését tartalmazza. 

 

7. táblázat: Az arculatra, védjegyrendszerre, kommunikációs tervre vonatkozó akcióterv 

Javasolt tevékenység Rövid táv: A kommunikációs tervben foglaltak megvalósítása. 

Középtáv: Arculat bevezetése, védjegyrendszer kialakítása, közösség 
szervezés. 

Hosszú táv: A védjegyrendszer működtetése és a benne résztvevők 
promóciója. 

Várt eredmény Rövid táv: A Búza téri termelői piac városszerte ismert termelői piaccá válik. 
Árusai és vásárlói egyaránt hasznot húznak annak kommunikációjából és a 
piacon szervezett különféle akciókból. 

Középtáv: Bevezetett és jól ismert Búza téri termelői piaci arculat. 
Kidolgozott védjegyrendszer. 

Hosszú táv: Sikeres, a működtetőinek és a védjegy alkalmazóinak egyaránt 
hasznot hozó védjegyrendszer. 

Felelős Pécs Holding 

Pécsi Patrónus Kft. 

BmÖ 

NAK Bm 
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Határidő Rövid táv: A Búza téri termelői piac 2016. évi indítása, 2016.04.30. 

Középtáv: A Búza téri termelői piac működését támogató védjegyrendszer 
kidolgozása, legkésőbb 2018.04.30. 

Hosszú táv: A védjegyrendszer sikeres működtetésének első mérhető 
eredményei, legkésőbb 2019.12.31. 

Becsült költségek Nem becsülhetők. A költségek mindhárom időtáv vonatkozásában jelentősen 
függenek az arculat, a védjegyrendszer, valamint a kommunikációs terv 
megvalósításának konkrét formáitól és annak elvárt színvonalától. 

Finanszírozási 
lehetőségek 

 TOP 6. prioritásának támogatási forrásai (különálló formában nem, 
csak komplex fejlesztésként, több tevékenységgel együtt). 

 Saját forrás. 

 

Forrás: saját szerkesztés 
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X. BEFEJEZÉS 

 

A Búza téri termelői piac helyi akciótervének befejezéseként, nem megismételve az előző fejezetekben 

leírtakat, az Ügynökség által legfontosabbnak vélt dolgokra szeretnénk felhívni a figyelmet. 

Elsősorban arra, hogy ez a termelői piac olyan társadalmi és gazdasági tér, amelynek a gazdaságos és 

környezetileg fenntartható működése szükségessé teszi a piacot fenntartó szervezet más stakholderekkel, 

civil szervezetekkel való együttműködését a piacot működését meghatározó fontos döntések tekintetében. 

Másodsorban ki szeretnénk emelni, hogy a piac fejlesztése a Magyarország rendelkezésére bocsátott 

európai uniós forrásokból valósítható meg – finanszírozási értelemben – a legkönnyebben. E célból 

mindenképpen indokolt a Pécs Holding együttműködése a PVF-el, PMJV Önkormányzatával, valamint a 

BmÖ-vel is. 

Végül, de nem utolsó sorban, a Búza téri termelői piac üzemeltetéséhez szükség van a piac 

ismertségének Pécs vonzáskörzetén, illetve Baranya megyén belüli erősítésére. Ehhez jól átgondolt és 

vásárlókat vonzó arculatra, védjegyezésre és hatékony kommunikációra van szükség. 
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RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE 

 

ACM Agrármarketing Centrum 

BIOKOM BIOKOM Pécsi Városüzemeltetési és Környezetgazdálkodási Kft. 

BmÖ Baranya Megyei Önkormányzat 

CLLD Community Led Local Development, magyarul: közösségvezérelt helyi 

fejlesztés 

DDOP Dél-Dunántúl Operatív Programból 

DM Direkt Marketing 

ÉBÁI Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóság 

Ferling PR Ferling PR Tanácsadó és Szolgáltató Kft. 

GINOP Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 

KEHOP Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program 

MT DDRMI Magyar Turizmus Zrt. Dél-Dunántúli Regionális Marketing Igazgatósága 

NAK Nemzeti Agrárgazdasági Kamarával 

NAK Bm Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Baranya megyei Igazgatósága 

NAV Nemzeti Adó- és Vámhivatallal 

NÉBIH Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal 

NTI Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság 

Pécs EKF Pécs 2010 Európa Kulturális Fővárosa Program 

Pécs Holding Pécs Holding Városi Vagyonkezelővel Zrt. 

PMJV Pécs Megyei Jogú Város 

PVF Pécsi Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Zrt. 

REL Rövid Ellátási Lánc 

TOP Terület és Településfejlesztési Operatív Program 

Tüke Busz Tüke Busz Közösségi Közlekedési Zrt. 

Ügynökség DDRFÜ Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit 

Kft. 

 


